

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
786	CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN PEDRO-LAS PUENTES.	NAVOLATO	ESTATAL	\$988,105.41	\$988,105.41	\$383,051.72	\$605,053.69	100	39