

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 03/11/2022

INICIO:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

23 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
821	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 9 CULIACAN-LAS BRISAS .	VARIOS	ESTATAL	\$15'154,896.28	\$15'154,896.28	\$15'154,455.56	\$440.72	100	99