

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

17 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
696	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARRETERA LOS POZOS- CAIMANERO.	EL ROSARIO	ESTATAL	\$430,942.53	\$430,942.53	\$430,942.53	\$0.00	100	100