AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME 2021-2024

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)

OBRA:	(052AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LÍMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	**ORIGEN DEL RECURSO**	**FECHA ACTUAL**
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-052/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-258. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/082/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.	31 DE AGOSTO DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO	$1,105,050.30	ANTICIPO DE CONTRATO	$386,767.61	CONTRATO NO.	FISMDF-VIV-052PR-AH-2023
				PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	
				DEL 3 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	90

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(052AH23PR)	DEL:	3 DE JUNIO DE 2023	$506,699.40	$177,344.79	$0.00	$10,133.99	$5,066.99	$192,545.77	$314,153.63
	AL:	03 DE JULIO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(052AH23PR)	DEL:	04 DE JULIO DEL 2023	$333,950.10	$116,882.54	$0.00	$6,679.00	$3,339.50	$126,901.04	$207,049.06
	AL:	03 DE AGOSTO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)(052AH23PR)	DEL:	04 DE AGOSTO DEL 2023	$203,199.21	$92,540.28	$0.00	$4,063.98	$2,031.99	$98,636.25	$104,562.96
	AL:	31 DE AGOSTO DEL 2023							
	TOTALES:		$1,043,848.71	$386,767.61	$0.00	$20,876.97	$10,438.48	$418,083.06	$625,765.65

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: $61,201.59

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: $0.00

CONFORME

C. JOSÉ LUIS ORTIZ FLORES
COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS