




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION


OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 2DA ETAPA		CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA		IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$402,793.95		HOJA 1 DE 1			
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE		ESTIMACION: No 2		PERIODO: DEL 02 AL 14 DE MAYO DEL 2022		FECHA: 16/05/2022			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	65.00	65.00	27.00	0.00	38.00	6,196.83	\$235,479.54
								SUMA:	\$235,479.54




ING. LUIS ERNESTO VENDO UZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ING. LUIS KARMI WGUEBA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)



ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES



ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION