



OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 2DA ETAPA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$402,793.95
IMPORTE DE ESTIMACION: \$167,314.41

ESTIMACION: No 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL 2022

FECHA: 31/01/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$167,314.41

SUBTOTAL: \$167,314.41

TOTAL \$167,314.41

ING. LUIS ERNESTO VARDUZO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM FIGUEROA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CENAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL PREECASIN



OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA MOCHIS - EL FUERTE 2DA ETAPA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$402,793.95

ESTIMACION: No 1.

PERIODO: DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL 2022

FECHA: 31/01/2022

HOJA 1 DE 1

[illegible]