

0

FECHA

06/12/2022

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL
HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

OBRA		IMPORTE
1	EXTRAORDINARIOS SECUNDARIA LIC JOSE LOPEZ PORTILLO CCT:25EES0018X EN CHINOBAMPO, EL FUERTE; SINALOA.	\$ 93,035.90
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 93,035.90
SUB TOTAL=		\$ 93,035.90
I.V.A AL 16 %		\$ 14,885.74
TOTAL =		\$ 107,921.64


GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 06/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090
R.F.C.

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

GDS-140716-KM9

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA								
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA								
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	02	
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	EXTRAORDINARIOS SECUNDARIA LIC JOSE LOPEZ PORTILLO CCT:25EES0018X EN CHINOBAMPO, EL FUERTE; SINALOA.									
TRN9F-5033KV	COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 50 KVA EN 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$63,760.30	\$63,760.30	1.00	0.00	0.00	1.00	\$63,760.30
APARTA.33KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS 33 KV., INCLUYE: APARTARAYOS 33 KV, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,449.48	\$3,449.48	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,449.48
DESCCONXA	DESCONEXION Y CONEXION DE AIREACONDICIONADO, INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, CONEXIONES, MOVIMIENTOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	19.00	\$795.24	\$15,109.56	19.0000	0.00	0.00	19.00	\$15,109.56
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$10,716.56	\$10,716.56	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,716.56
										\$93,035.90
									TOTAL	\$93,035.90

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor