



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CUERPO DERECHO EN BLVD. CONQUISTADORES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2022 ✓

ESTIMACION: 02 NORMAL PERIODO: 05-AGOS-2022 AL 04-SEP-2022 ✓

UBICACIÓN: CULIACÁN, SINALOA

IMPORTE : \$ 192,056.00

HOJA: 1 DE: 1

PARTIDA	IMPORTE
E1 CONSTRUCCION DEL CUERPO DERECHO	
P01 PRELIMINARES	
P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA \$	173,300.64 ✓
E2 RED DE AGUA POTABLE	
P01 PRELIMINARES	
P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MAT-\$	3,038.87 ✓
E3 RED DE DRENAJE	
P01 PRELIMINARES	
P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MAT-\$	4,696.25 ✓
SUB - TOTAL = \$	165,565.52 ✓
I.V.A. = \$	26,490.48 ✓

TOTAL = \$	192,056.00 ✓

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CUERPO DERECHO EN BLVD. CONQUISTADORES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO :	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2022
UBICACIÓN:	CULIACAN, SINALOA.	IMPORTE :	\$ 192,056.00

ESTIMACION: 02 NORMAL
PERIODO: 05-AGOS-2022 AL 04-SEP-2022

HOJA: 1 DE 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1 P06 P06S02	CONSTRUCCION DEL CUERPO DERECHO OBRAS VIALES CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	300.00	237.87	0.00	-62.13	237.87	\$ 53.41	\$ 12,704.64
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	\$ 401.49	\$ 160,596.00
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE									\$ 173,300.64

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AGOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CUERPO DERECHO EN BLVD. CONQUISTADORES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO :	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2022
UBICACIÓN:	CULIACAN, SINALOA.	IMPORTE :	\$ 192,056.00

ESTIMACION: 02 NORMAL
PERIODO: 05-AGOS-2022 AL 04-SEP-2022

HOJA: 2 DE : 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E2 P01	RED DE AGUA POTABLE PRELIMINARES								
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	97.89	66.50	97.89	-31.39	-31.39	\$ 96.81	-\$ 3,038.87
RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								-\$	3,038.87

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CUERPO DERECHO EN BLVD. CONQUISTADORES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO :	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2022
UBICACIÓN:	CULIACAN, SINALOA.	IMPORTE :	\$ 192,056.00

ESTIMACION: 02 NORMAL
PERIODO: 05-AGOS-2022 AL 04-SEP-2022

HOJA: 3 DE : 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E3 P01 P01S71 P01S71C007	RED DE DRENAJE PRELIMINARES RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	175.56	97.02	145.53	-78.54	-48.51	\$ 96.81	-\$ 4,696.25
RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL									-\$ 4,696.25
SUB-TOTAL									\$ 165,565.52
IVA 16%									\$ 26,490.48
TOTAL									\$ 192,056.00

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR S.O.R.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO