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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA GUAMUCHILERA - LAS TAPIAS
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: $475,256.00
IMPORTE DE ESTIMACION: $310,136.45

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 07 AL 23 DE MAYQ DEL 2022

HOJA1DE 1
FECHA: 24/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR: $310,136.45

SUBTOTAL: $310,136.45

TOTAL $310,136.45

ING-TESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERY. DE VIAS ETATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

UBICACION:

MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTIMACION No. 1
PERIODO:

DEL 07 AL 23 DE MAYO DEL 2022

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA GUAMUCHILERA - LAS TAPIAS

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $475,256.00

ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA:

HOJA1DE 1

24/05/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P08831C012P

OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA
CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS.

M3

24,00

24.00

0.00

0.00

24,00

$7,760.84

$186,260.16

P34502C009

MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10
CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M
3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A
RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.

KM

15.00

0.00

0.00

15,00

0.00

$11,007.97

$0.00

P34502C010

MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE
10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR
AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON
MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE
PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO

KM

2.40

2.40

0.00

0.00

2.40

$4,831,25

mp?mmm.oj

P34502C011

AL LB

MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10
CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO
M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A
RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.

KM

10.20

10.20

0.00

0.00

10.20

$11,007.97

$112,281.29|

SUMA:

$310,136.45

TOTAL ESTIMACION:

$310,136.45

ING? JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

\_

ING, CEZAR A. CUADRAS CASTRO

ING.FELIPE J. CASTRO* ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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