



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA GUAMUCHILERA - LAS TAPIAS  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$475,256.00  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$129,894.05

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 11 AL 11 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 12/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR:	\$129,894.05
SUBTOTAL:	\$129,894.05
TOTAL	\$129,894.05

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARR. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. GUADARRAMA CASTRO  
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: LA GUAMUCHILERA - LAS TAPIAS

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$475,256.00

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 11 AL 11 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 12/07/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS.	M3	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	\$7,760.84	\$0.00
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M. 3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	15.00	11.80	0.00	3.20	11.80	\$11,007.97	\$129,894.05
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	\$4,831.25	\$0.00
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	\$11,007.97	\$0.00
TOTAL ESTIMACION:									\$129,894.05

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION