

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VELEIRO, NO. 3534, COL. ALTAMIRA, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80027

HOJA:

Fecha: 23-ago-22

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CE0040207K66

R.F.C.

FINIQUITO DE OBRA

POO: 22303

No DE OBRA: 220687

PLANTEL: MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01) LOCALIDAD: EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO: AHOMÉ
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA DE 2.0M DE ALTURA EN MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01), UBICADA EN EJIDO 9 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 23-ago-22 AL: 21-oct-22 CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-177-2022 FECHA DE CONTRATO: 18-ago-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 432,950.58
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 169,048.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,007,781.54
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO:
DEL: AL:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01)													
CERCA PERIMETRAL													
11001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	280.00	\$13.07	\$3,659.60	280.00	\$3,659.60	0.86944	\$11.38	0.00	\$0.00	280.86944	\$3,670.96
23028	DALA DE DESPLANTE 15X20 CM DE ARMEC, CIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETO PC 200 KG/CM2, COLADO, DESCIMBRADO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	276.00	\$268.73	\$74,169.48	273.42000	\$73,476.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	273.42000	\$73,476.16
89656	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA DE 2MTS. DE ALTURA, INCLUYE POSTES, BARRAS, ACCESORIOS, ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	276.00	\$1,189.53	\$328,310.28	272.420	\$324,051.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	272.420	\$324,051.76
83074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SERVICIO DE 4.00 MTS. DE MALLA CICLONICA AL TURA 2.00 MTS.	PZA	1.00	\$10,231.64	\$10,231.64	1.00	\$10,231.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,231.64
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$0.00		\$411,430.52
EXT-01	EXTRAORDINARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SERVICIO DE 1.00 MTS. DE MALLA CICLONICA AL TURA 2.00 MTS.	PZA	0.00	\$4,940.48	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$4,940.48	1.00	\$4,940.48
TOTAL EXTRAORDINARIO					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,940.48		\$4,940.48
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01)													
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMETRAL					\$416,371.00		\$411,419.16		\$11.38		\$4,940.48		\$416,371.00
TOTAL CERCA PERIMET													