



 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)						
OBRA:	(050AH23CP) CONSTRUCCIÓN DE 384 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME.			ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-050/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-256. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/080/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.	FECHA ACTUAL 9 DE JULIO DE 2023			
IMPORTE DE CONTRATO	\$960,844.80	ANTICIPO DE CONTRATO	\$336,295.68	CONTRATO NO. FISMDF-VIV-050CP-AH-2023				
PERIODO DE CONTRATO SEGÚN DIFERIMIENTO:				DIAS:				
DEL 26 DE MAYO DE 2023 AL 9 DE JULIO DE 2023				45				
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2% O.I.C 1%			
ESTIMACION 1 (UNO) (050AH23CP)	DEL: 26 DE MAYO DE 2023		\$338,473.70	\$118,465.80	\$6,769.47	\$3,384.74	\$128,620.01	\$209,853.69
	AL: 24 DE JUNIO DE 2023							
ESTIMACION 2 (ULTIMA) (050AH23CP)	DEL: 25 DE JUNIO 2023		\$599,145.77	\$217,829.88	\$11,982.92	\$5,991.46	\$235,804.26	\$363,341.51
	AL: 9 DE JULIO DE 2023							
TOTALES:			\$937,619.47	\$336,295.68	\$18,752.39	\$9,376.20	\$364,424.27	\$573,195.20
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$23,225.33		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00	
CONFORME			REVISAR		AUTORIZO			
 C. MAYRA IVETH BELTRAN ARMENTA JALFIV, S.A. DE C.V. CONTRATISTA			 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		 ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			