RFC emisor: BCO230118610 Folio fiscal: 327DDC4E-4516-4676-92C2-94B817BF9ESD
Nombre emisor: BAMEGA CONSTRUCTORA No. de serie del CSD: 00001000000518725480
RFC receptor: MES860102MFO Cadigoe postal, fecha y hora de 82400 2023-07-27 11:40:01
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE ESCUINAPA emisién:
Cédigo postal del 82400 Efecto de comprobante: Ingreso
receptor: Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportacién: No aplica
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.
Conceptos
s oarcta | No.identificacion | Cantidad Clave de unidad Unidad Valor unitario Importa Descuento Objeto impuesto
72101513 1.00 E48 SERVICICS 36,916.91 36591691 Sl objeto de Impuesto.
PAGO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA SOBRE CONTRATC Neo. Tipo  Tasao
ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023 021 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA| Impuesto Tipo Base Factor Cuota Imperts
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO
Descripeién | ENTRE CALLE 24 DE JUNIO ¥ JOEL RAMIREZ COL. BENTO JUEAREZ| A Trasiado el Tosp  1600% L
eacHpcl ESCUINAPA  SINALOA. SUBTOTAL DE  ESTIMACION 1
EXTRAORDINARIA=$36916.91 AMORTIZACION DE ANT 35% 0.00 RET 3%
INSPECCION DE OERA $1107.51 TOTAL RET $1107.51 SUBTOTAL BASE IVA
| 37536.95 VA 16% $5906.71 TOTAL $42823.62 LIQUIDO A RECIBIR $41716.11
N de pedi | Niimero de cuenta predial ]
[
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $36,916.91
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados VA 16.00% §5,906.71
Total $42,823.62

Método de pago:

Sello digital del CFDI:

Pago en una sola exhibicién

TYv1hJ210ecNp30jNF3BNNE3/SzNZY KhF+tcr2dm2darwJB4ANQH/+geQvMDgs++sKvRt04EQzm4bBOOURVIIla2erWR/GXuXTveYauaV/aH T98bnj6/7) FUTUL3+K79JvepdgVFTrCoprujtw0k
F/+U77D98gsbSBKX490Q45m5rgRKfU7+hjmcoNm+FLcUdPNOTQIKQEUkswTH3HhmtSyDkiddIBKZNdHs YrIOEYWEE4SjkcDZqPWI38UdQGAAXRYIm 9BzWu8TrliagA4KcIrSPTviMhex9e8
O0FrbW3KzcUz4xKNoOzbSmvbE 1zMcyERSpFFi11a6YzfURbPPWjTg==

Sello digital del SAT:

OY79UIVmQdduvgW1EYY48284hY9weR3rWRdSip6tZ0sb7SXG67GQ7Q/NMfi0+xSAL Tmg3bFOW+KeKNr7sMI/R/ID40tg7W508ZbkmkiKNBF CeWxJR3JqudtasWEfONg5INsX5QspopgJErS
OQPhJBKOxOHyA4yNoSZzRtis9XkeE6g)1svLIMGZRU/ABjSX2aqdyB3s0xqsQRJICEgy TNfmO+zY CmWv Y XFXDpJgSOMdZY Lz/Kz4gr84 ARCdxrZj9c.J963S fobeexW4 SKghcydSqlci2ZV
XICXOWDHPy3NFQOhmoAtldMH1olmfUcuX47rQuiXViXvnl+Dig==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|11.1[327DDC4E-4916-4676-92C9-94B817BFOEBD|2023-07-27T11:40:42|SATS70701NN3[TYv1hJ2i0ecNp30jNF3BNNE3/SzNZYKhF+cr2dm2danwJB4
NQH/+geQvMDgs++sKvRt04EQzm4bBOOURVIlla2erWR/GXuXTvcYauaV/aHT98bnj6/TFUTUL3+K79JvepdgVF7rCoprujtwOKF/+U77D98gsbSBKX4904S
m5rgRKU7+hjmcoNm+FLcUdPNO7QIKQEUksw7H3HhmtSyDktddIBKZNdHsYrIOElYVEE4SjkcDZgPW938UdQGAAXRYImIBZz\WuBTriiagA4KcIr5SPTviMhe
x9e80FroW3Kzcllz4xKNaOzbSmvbE1zMcyERIpFFi11a6YzURDPPW{Tg==|00001000000504465028)||

RFC del proveedor de certificacion:
No. de serie del certificado SAT

SATS7070TNN3
00001000000504465028

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificacién:

2023-07-27 11:40:42

Pagina 1 de 1




~ Fecha:[10jul-23 ]

CARATULA DE ESTIMACION DE OBRANo:[ 7 a2

CONTRATISTA:  BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. I e p—
HONSE R0 BOULEVARD MORELOS PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 24-jun-23
AL o7-jul23
RF.C. :
BC0230118610 FECHA DE CONTRATO:
(01-jun-23
_ _ PERIODO DE EJECUCION DEL
LOCALIDAD: MUNICIPIO: it
ESCUINAPA ESCUINAPA  |INICIO: 05jun-23
TERMINACION: | 19jul-23
DESCRIPCION: PRORROGA:
“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL:
FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, AL:
ESCUINAPA, SINALOA.”

CONTRATO No:
ESC-DOSPE/FAISMUN APO/2023-021

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA

$348,517.85 $404,280.71 $121,981.25 $404,280.71

BUENOPOR: | § 41,7161
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA DE:
$ 41,716.11 | CUARENTA Y UNMIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 11/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) - |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 36,916.91
MAS LV.A.: - MASIVA 16 % $ 5,906.71
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: . TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 4282362
|5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 1,107.51
INSP. DE OBRA 3% 1,407.51
5 AL MILLAR C.M.I.C: o
TOTAL: 1,107.51 | i
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA |s.A|.noApAGAR= |s 4,716.11

L/l\“r:(_ \l’_‘,.’\_}_{i‘(ﬂ,\ {‘.\1\_
LIC. ARELY G ALUPE BARRA
RANEREZ

VA LJ eces i_n CS(_ gt |

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

v2.0
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BA EG

CONSTRUCTO!

i FECHA 10/07/2023
HOJA:
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA |
RF.C. |
BCOZ30118610
____DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION :
[ [ [- [ESTMACION: | (01 EXTRADRD.
| LoCALDAD: | ESCUNAPA [vmacPio: |EsScumaPA
BESERIPEE “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMECILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL.
" |BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."
IMPORTE DE OBRA: $348,517.85
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $121,981.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $404,280.71
cLAVE CONCEPTO UNIDAD
VOL
PRELIVINARES
TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS
DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2*
DE DIAM. RD-9 DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA
X0 LLAVE DE BANQUETA: INCLUYE: ABRAZADERA DEPVC DE 3* pza 15.00 sia32.97 §21.494.55 15.00 0.00 0.00 415.00 £21,45455
x 112", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA EXTRUPAC, LLAVE |
DEBANQUETA Y CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA. |
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 7 CM DE ESPESOR CON |
CONCRETO , F'G= 200 KGICM2 ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, |
B VAN DE DERACRIBRICY DEENERE, LERRANER A m2 30.16 $32920 $9,928,67 | 3016 0.00 0.00 3016 $9,928.67
DESPERDICIO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION. =
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESCR, INCLUYE; CIMBRA, 1
DESCIMBRA Y MANG DE OBRA. NOTA: (LOS PRECICS DE
5% b lipdduanteu i brtiusaly mi 8.24 $666.71 $5.493.69 B24 0.00 0.00 824 $5493.69
COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA
MANO DE OBRA)
SUBTOTAL ON| 53891691
NA1E%  $5906T1
TOTAL ESTMACION:|  s&282362 |
Q = \ SR
etn Aescigen Pl g iy Lq —-
ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
RESINDENTE DE OBRA Supervisor
/ -
? /
ﬁ/ [
CONTRERAS SANDOVAL

ING.
DIRECTOR DE @ERAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

/,
7

1de1
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BA - EGA

— CONSTRUCTO!

Fecha: 10/0712884
Hoja:
[CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMEENTO DE ESCUINAPA
DOMCEIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BCO230118610
I | B ESTIVACION: | 01 EXTRAORDINARIA
|LocALIDAD: [Escumapa MUNICIFIO:  |ESCUINAPA
DESCRIPCIGN: | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMCILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RANBREZ, COL.
" |BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”
| Ex | TRamo [  P2aS T
CONCEPTOS EXTRAORDINARICS T [
|

TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS DELONGITUD

|CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIAM. RD-9

|DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA LLAVE DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 2

EX001 BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA DEPVC DE 3" x 112", LLAVEDE |  P%2 15.00 | e MTS
INSERCICN, MANGUERA EXTRUPAC, LLAVE DEBANQUETA Y CAJA
PARA LLAVE DE BANQUETA. | |

TOTAL :| 15.00

'CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 7 CM DE ESPESOR CON
CONCRETQ . F'C= 200 KG/ICM2 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE:
EX002 CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANC DE OBRA, m2 20.60 1.10 2266
CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO |

NECESARIO PARA SU TERMINACION. L | |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO FC=300
KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA Y
EX003 MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ml B.30 0.80 664 CRUCE DE CALLE
ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN
|ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)

CONCRETO EN CAJADE
VALVMLA

2.00 0.80 1.680

HLJ - S —L\La =

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR

QE\”J,./JL. /e BN
ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES
RESIDENTE DE OBRA




BA

E

consTRUCTORA - ERLNUIAE
p FECHA: 10/07/2023
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUGTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BCD230118610
: FOTOGRAFIAS ;
[ 1 | [- ESTIMACION: | 01 EXTRAORD.
TLOCALIDAD: ] ESCUINAFPA MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPGION: | "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL
" |RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”
CLAVE ' [Descripcién del concepto)
EX001 TOMA BOMIG]L&ARIA MPLE_TA DE HASTA 2.0 MTS DE_LONGITUD GGN POLIET]LENO DE ALTA
- ™
A P
CLAVE {Descripcién del concepto)
EX001

TOMA DOM!CILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1!2"

Elaboré

gﬁ'ﬁ Led A TG H A

Autorizd

}H_J g _anlv

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR
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H. AYUNTAMIENTO 2021 -2024

jlUnidos por la Transformacion!

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESC/DOSPE/OP/2023
Escuinapa, Sinaloa, a 17 de junio del 2023
Asunto: Autorizacion de Precios unitarios extraordinario

BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

PRESENTE:

En atencion a su solicitud y de acuerdo a la revision fisica y del analisis del Precio Unitario, esta direccion Autoriza el
Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el presupuesto contratado, para CONSTRUCCION DE RED DE
AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIA EN CALLE FRANCISCO I|. MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ. que se encuentra bajo el contrato ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-021.

Conceptos de Precio unitario extraordinario que surgieron durante el proceso de ejecucion de la obra
y necesarios para el mejor funcionamiento y cumplimento de las metas al proyecto de la obra
antes descrita, extraordinarios que no afectaran al monto del contrato.

Ne CONCEPTO u ! CANTIDAD PRECIC |  TOTAL
! UNITARIO |

TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS

DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/27 ‘ ‘

DE DIAM. RD-2 DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA | pzA : 15.00 $1,43297 | $21,49455 |

LLAVE DE BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA DEPVC DE 3" x | S l

1/27, LLAVE DE INSERCION, MANGUERA EXTRUPAC, LLAVE | !

DEBANQUETA Y CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA. |

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 7 CM DE ESPESOR CON | S

| CONCRETO. FC= 200 KG/CM2 ACABADC ESCCBILLADO,

EX002 | INCLUYE: COMCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO M2 34.28 $329.20 $11,284.98 |
 DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO |

¥ TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. i

i SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO FC=300
| KG/CM2 DE 15 C DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA, ‘
DESCIMBRA Y MANQ DF OBRA. NOTA: (10S PRECIOS DE ESTE | ... 7.57 $ 666.71 | 7.04
CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADQC DEL COSTO DE PR
| LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE ‘
OBRA)

Por lo tanto, esta direccion a mi cargo AUTORIZA los precios unitarios extraordinarios, para
que sean ejecutados con forme al proceso de la obra, Por lo tanto, deberd de proseguir con el
proceso de la obra hasta cumplir con las metas de proyecto.

REVISO A/U TORI Zf
ALJQC'G-; _l.qiq ‘“'..FA
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

c.p. Exp. 2023

(anido&pml@’ﬁaméahhmu'dn

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019




ESCUTNAPATSINALD

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.

e e i e i

PRESENTE.

REFERENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y
JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.”

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/AP0/2023-021

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAQORDINARIOS

LA JUSTIFICACION PARA LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIO ES QUE LA
DESCARGAS QUE SE CONTRATARON VENIAS DE 4.00 ML Y SE OCUPABAN COLOCAR DE 2.00 ML,
TAMBIEN POR DONDE PASABA LA LINEA PRINCIPAL EXISTIA BANQUETAS SE TUVIERON QUE
DEMOLER Y SUSTITUIR, SE REALIZO UN CORTE EN EL ARROYO DE LA CALLE PARA PODER PONER
UN DISPARA A LA CERA DE FRENTE Y SE TUVO QUE COLOCAR UNA LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR
EN LA ZANJA QUE SE REALIZO.

por medio de la presente solicito la aprobacién de los siguientes precios unitarios de los conceptos
extraordinarios.

PRECIO
UNITARIO

N° CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL

TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS
DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2"
DE DIAM. RD-9 DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA
LLAVE DE BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA DEPVC DE 3" x
1/2", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA EXTRUPAC, LLAVE
DEBANQUETA Y CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA.

15.00 $1,432.97

EX001 PZA

$21,494.55

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 7 CM DE ESPESOR CON
CONCRETC. FC= 200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADC,
INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

M2 34.28 $329.20

EX002

$11,284.98

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=300
KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA,
DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE
CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE
LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE

OBRA)

7.57 $ 666.71

Mz

TENTAMENTE

fc‘_‘f’/% /}’)f»t_("pﬂ (L
LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

i/ B %

\\:‘\‘

/




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-021

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAELE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE
JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

05 DE JUNIO DEL 2023
HOJA: 1/3
I_ 4 Analisis de precios unitarios
Clave: EX001 Unidad: pza
TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE HASTA 2.0 MTS DELONGITUD CON POLIETILENO DE ALTA ll?li:cni-:?::ilari o 1 43;'32
DENSIDAD DE 1/2" DE DIAM. RD-9 DESDELA LLAVE DE INSERCION HASTA LA LLAVE DE ’ ==
BANQUETA; INCLUYE: ABRAZADERA DEPVC DE 3" x 1/2", LLAVE DE INSERCION, MANGUERA Total Lane
EXTRUPAC, LLAVE DEBANQUETA Y CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA
T C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total]
Materiales
' MANGRDS MANGUREA STRUPACK RD9 O SIMILAR DE 13 MM ML 2.000000 14,22 28.44
ABRASADERAS ABRASADERA SIN FIN DE 1/2" A 1" PZA 4.000000 9.88 39.52
NIPLE DE PVC NIPLE DE PVC 1/2" PZA 2.000000 12.34 24.68
ABRAZA16 ABRAZADERA DE PVC DE 3"X1/2" PZA 1.000000 115.20 115.20
CAJA DE REGI caja de registro p/medidor cuadrada de polietileno pza 1.000000 435.00 435.00
LLAVEPISO LLAVE DE PISO PZA 1.000000 176.00 176.00
LLAVE DE INSE LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE PZA 1.000000 176.00 176.00
Total de Materiales 994.84
Mano de Obra
+ CUADRILLA 04 CUADRILLA No. 040 (1 TUBERO + 1 AYUDANTE) JOR 0.150000 1,254.19 188.13
Total de Mano de Obra 188.13
Costo directo 1,182.97
Indirectos de oficina 4.5000% 53.23
Indirectos de campo 5.0000% 59.15
Financiamiento 0.7500% 9.72
Utilidad 9.8000% 127.90
) Precio unitario 1,432.97

(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 97/100 MXN *)
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LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA BA ' EGA
onstrucrona - INTTAA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/APO/2023-021

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS
DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO | MADERO ENTRE CALLE 24 DE

JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.
05 DE JUNIO DEL 2023

HOJA: 2/3
Andlisis de precios unitarios
Clave: EX002 Unidad: m2
Cantidad: 1.00
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 7 CM DE ESPESOR CON CONCRETO . FC= 200 KG/CM2 ACABADO Predio unitario: 329.20
ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y
DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. Total 329.20
1 C i'Clave Descripcion | Unidad | Cantidad | Costo unitarioi Total
Materiales
. CONZ200 concreto fc=200 kg/cm2 m3 0.063000 2,600.00 163.80
I CIMBRA cimbra de madera m2 0.200000 60.00 12.00
Total de Materiales 175.80
Mano de Obra
CUALBA CUADRILLA DE ALBANIL Y AYUDANTE jor 0.100000 959.73 95.97
Total de Mano de Obra 95.97
Costo directo 271.77
Indirectos de oficina 4.5000% 12.23
Indirectos de campo 5.0000% 13.59
Financiamiento 0.7500% 2.23
Utilidad 9.8000% 29.38
Precio unitario 329.20
(* TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 MXN *)
-
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LIC. ARELY BUADALUPE IBARRARIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




% Jtidﬁﬁ }uéq

NY- | A

£Z0E SvY80 | any:

NI 10 CUIBON 9
APYYed-0HI LIWNDJ Vi UM YR OWOWE VOB N B -8
VORI ¥ (W GRIALE O ViRl "1 1 W0 ¥
100N O INEO VIV 30 ONFELYI0d 30 080l ~T

THTRBMIA B0 Jd ‘T VOLIN00/D TON0WS W) RIeH AT T
/1 VO ¢ L2) 20 1% OWNi/d S0R0WS 50 WIOVIVN —1

s vl |

| s3MWi30 4 0% 30 vinvd

CHIEI

OUBGVA | 024 ITVD

e
=
(=]
™
>
=
e wvouan | | D s oa By
SVINVIIINGD SVAOL o )
A JWEviod vrev 30 03w | ,
S, ; m V\\ 8
. soutmong swoacoy v | | o i
ey m s s | | & d:5 353 =
A¥iNE 30 ¥ ua-kwc-.,_nwmmﬂnaﬁﬂu.mm v ) _ nl
oo ot s oy o SFIVYINID SINVL3A . —]
353 NI COTD  Ndied w K \ 1
2 -
COUYHVHINOGD A VDT 50 OOVHEY 33 217VA3C
3 —— —— (o)
e — ] & m o £ |
ﬁ s 4l I} | .
boe v @ T = ( # ) o (V] il (0.} v oamg “
, B |
to s s [ e oo v 0 BAERTEIAE () |
A - A [
SYRIVIIOIROG SvivoL [ ] Vs
== Ed NGY oenl T
§ Q¥ VISVIOINGD VHOL — - - RO T 20503 'S0 08 VIS OOV G I ®
T a0 , 1 & Qe TVId Wiy vew 9 oot ()
9 Ll - o v Vs sos) 30 s 01 s v (1)
1 {55

( viosa s )

(dLL VENYZ ‘NOTIYAYIXT 30 NOIDDIS

00Gc -1 053
J18VL0d VNOV 30 d3

A0 30°VE YHOUL

”ZC”‘V .(ka.(-w,.‘n
* YHOLOTMISNO) m m m m
N Al L)

2 oeecnon
g -~
4 oemmom
O+ 23000
b o g
= ouzem
oma
CHITRGT
C+208.00
il
ST
14000
12000
84104.00
ceame 00

& owmm
& gumom
%3100
8 oeaizo0
o+302.00

1 o
gE




i) APA/

ci

_ w_r.\% NQK _ A ._u -
208 & | |
£Z0E (me_ DJ, m
Taviod ¥nay 30 (3 3 mn.pz\} o
o o o [
E e Aty H m o (=] Q Q
OMIOM | 004 FTVO —l 0 o o (e n
E—— 5 e B8 7 C:
SYINVITOINOQ SYIOL |
A TEVIOd VioY F0 o | | © + + + + o
o AEE s | | 2 o o o o ©
o z -
Wi w“.._ V & nn lﬂ& hém
DL ; o —
Zunm wt3 m 0 m SDSND
+
o . o
= Q001 1 053
| N | go nowozs 20 _NOIOOTS
NPDAVOXI—— |
boeovmw @
b= sy o svivo [ |
! o .
SYRIVIIJINGG SYmOr [ ]
i o o (=] (=] o Q0 oo [ o o|Q|
8 QN VIVIIOMOT VHOL —— | @ B < w S m & < A = 2 218
“ N o o)) ™~ )} 5 ~ I 9 Qoo o W 5 ¢ % !
OHORd D30 | T2 2 5 8 ot (3 3 & QN o N N e
«€ 30 VREBAL 0LO3A0¥d —— | 3 & T ¥ e + + + + o+ +Y + i . o I
o o o o o o (=} o © oo _ o o olo
=
i &l ElTTTaE =] ] ) £ el oe] En +._
, SDSDO SD3SD2 p}Jeny pyieny
0G0l OS3
4
00'8 L4
NQIDO3S
(Y] 1)
g i o
© © o o < [®) o o o
o (&} m o © e} o o = o
w 3 3 S S g ¢ ] s5[18
=} <] ~ <+ o o 0 8 5 Q
N R ~— - -~ -— (=] o o 1
+ -k + + + +- + + b |+
o © o o o o o o o
_ ,
VD 30 'V'E YHOLONWIENOD vO3RVE ﬂm
 YHOLOTH1SNOY .
, 0C0L:l 2S3 DyIeNYy
10 _NQIDD3S [ogyn) 8p odwo




/.Q \ ;éc// A,M».Q

a..\:..-:‘ }l
Lo | €AY o .
20Z & | |
£Z0Z ,qw“mw, :o_ ; m
9VI0d “aY 30 (34 30 - mﬁzmi o
- . H .r,ux.“r:u: WED m m m m
WOV | 004 FTIVO 5 o o o 1
| S a0 2 w ﬁ ) (@]
SVAIVITRINGD §VFiOL > « b ~r
AFWviodviev 0 o | © A+ - o -+ |
i B 3 © =} =] © |
|z “
& R Ciy off oz oz |
o = |
& 0 N SDSDO _
o s _
. = 0001}:L 053 |
eme— O |go nowoss 20 NOo3S |
NOOAVOXI—— | _
e oviwwa @ “
b o= SYINATVA 30 SVIVD | _ 330 "
=
sv (0] |
RIVTIDINGO Svrol  [] o o o o o o o o cogd s o o9l
6 QY YINVNoInoa _ S o S Q o o o o oop [ o oo
2 T . 3 . . . . A . . . [
| n o [5)] ™~ D = N~ ol omP I~ oo |
‘QH DAd @ 30 | 2 0 [ © Yo} — =} @~ & o NS m_
«F 30 VINIBAL OLYIAONd == | 3 -...w ﬂ 7.._.v ﬂ.v z-w z._.w 1..w n.ﬂn._/._e m_um N ...-n N
_ o
VISOI08NI3 | o O (=] o =) o o oo o o oo _
s —— , .lﬂr* L n |
L BT 7 [0 . 7 — = lﬁ_ m ,E
_ SDSDO spspO  Dyeny Pjdeny
0001 I 253
g
00°BLY
| 5 NOIO3S 0
] E _
o) © n_._lu._ o o o o o o |
] 5} o o o < o o
%) ) 3 « 0 o
S o ~ g & S © <3
L o~ L — ~— — - (w] o
+ -+ + + =+ g- + + |
D07 OHOVIY | o © o o o o o o |
' . - —qH
'A'D A0 V'S VMO LY D:._:Zcru LB E ] =
¢ YHOL _H 4ISND) ) ,
0001+l 0S3 pyAENY ﬁ
m v i
L0 NQIDD3S 2y ep anuoW
|| W




