

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

26 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
711	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CARR: EL RECODO - PRESA PICACHOS)	MAZATLAN	ESTATAL	\$201,655.02	\$201,655.02	\$201,655.02	\$0.00	100	100