



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:
23 DE JULIO DE 2022.
TERMINO:
08 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
788	CONSERVACION MENOR CARR: SAN BLAS - OCORONI	EL FUERTE	ESTATAL	\$369,839.70	\$369,839.70	\$369,839.70	\$0.00	100	100