PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

23 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

08 DE OCTUBRE DE 2022.

FECHA: 22/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR CARR: EL :
788 SAN BLAS - FUERTE ESTATAL $369,839.70 $369,839.70 $369,839.70 $0.00 100 100
OCORONI




