CALCULO ESTRUCTURAL

ESTIMACIÓN 1

SERVICIOS: **Cálculo Estructural, del Arco de Bienvenida del Poblado de Santa María, de El Rosario, Sinaloa.**

Municipio: Culiacán
Localidad: Culiacán
Contratista: Marco Antonio Noriega Salazar

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1204B-2022
Importe del contrato sin IVA: $ 35,000.00
Período del contrato : 13 ABR 22 al 30 ABR 22

Estimación No. 1
Tipo de estimación ..... : Finiquito
Período de esta estimación: 13 ABR 22 al 30 ABR 22
Importe de esta estimación: $ 35,000.00

DESCRIPCIÓN	CONTRATO		ESTIMACIONES				MONTO
	Volumen	Importe	Anterior	Esta	Acumulado	Por ejercer	ESTIMADO
Cálculo Estructural, del Arco de Bienvenida del Poblado de Santa María, de El Rosario, Sinaloa.	1.00	$ 35,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	$ 35,000.00

Más 16% de IVA =	$ 5,600.00
Menos 1.25% retención del ISR =	$ (437.50)
Deducción: Verificación-Inspección-Fiscalización-Control.... =	$ (1,050.00)
Total=	$ 39,112.50

ING. MARCO ANTONIO NORIEGA SALAZAR CONTRATISTA	ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP	LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCÍA COORDINADORA AMINISTRATIVA DE LA SOP	ARQ. RUBÍ ALICIA VALADEZ LIZÁRRAGA JEFE DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN DE LA SOP
			RUBÍ VALADEZ

CALCULO ESTRUCTURAL

ESTADO DE CUENTA CON IVA

SERVICIOS: **Cálculo Estructural, del Arco de Bienvenida del Poblado de Santa María, de El Rosario, Sinaloa.**

Municipio: Culiacán
Localidad: Culiacán
Contratista: Marco Antonio Noriega Salazar

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1204B-2022
Importe del contrato con IVA: $ 40,600.00
Período del contrato : 13 ABR 22 al 30 ABR 22

Estimación No. 1
Tipo de estimación ..... : Finiquito
Período de esta estimación: 13 ABR 22 al 30 ABR 22
Importe de esta estimación: $ 40,600.00

No.	Estimación	Periodo de esta estimación	Importe	Amortización 30% Anticipo	Retención ISR	Total Facturado	3% Ver-Ins-Fisc-Contr	0.00% Supervisión de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
1	Finiquito	13 ABR 22 al 30 ABR 22	40,600.00	No hubo	(437.50)	40,162.50	(1,050.00)	0.00	(1,050.00)	39,112.50
		Totales:	40,600.00	No hubo	(437.50)	40,162.50	(1,050.00)	0.00	(1,050.00)	39,112.50

Total de Estimaciones con IVA ..... :	**$ 40,600.00**
Importe Contrato + Convenios con IVA ..... :	**$ 40,600.00**
Saldo por Ejercer con IVA ..... :	**0.00**

Total Amortización con IVA :	**0.00**
Saldo por amortizar con IVA :	**0.00**
Anticipo con IVA ..... :	**0.00**
IVA Anticipo ..... :	**0.00**

ING. MARCO ANTONIO NORIEGA SALAZAR	**ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL**	**LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCÍA**	**ARQ. RUBÍ ALICIA VALADEZ LIZÁRRAGA**
CONTRATISTA	**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**	**COORDINADORA AMINISTRATIVA**	**JEFE DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN**
	DE LA SOP	**DE LA SOP**	**DE LA SOP**
			RUBY VALADEZ