



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

19 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

13 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
678	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA CULIACAN- NAVOLATO)	NAVOLATO	ESTATAL	\$430,417.03	\$430,417.03	\$430,417.03	\$0.00	100	100