GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: EMILIO CONTRERAS MENDOZA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN:	SOP-PC-004-22	REG. FED. CAUS.	COME-740219-H24
CONTRATO No:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 2,791,713.39
CONVENIO No:	CONV-01-2022-MI-C1305-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	$ 257,700.03
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	23 DE MAYO DE 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	IMPORTE DE ANTICIPO:	$ 977,099.69

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1609957	$	977,099.69
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1609959	$	279,171.34
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	1688006	$	304,941.34

EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO.			$ 2,791,713.39
MONTO DE CONVENIOS.			$ 257,700.03
ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	23/MAY/2022 AL 23/JUN/2022	$ 1,148,682.74	
ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL	24/JUN/2022 AL 24/JUL/2022	$ 1,576,871.01	
ESTIMACIÓN No. 03 FINIQUITO	25/JUL/2022 AL 23/SEP/2022	$ 323,859.67	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 3,049,413.42	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA		$ -	
SUMAS IGUALES		$ 3,049,413.42	$ 3,049,413.42

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
		EMILIO CONTRERAS MENDOZA
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL