

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

25 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

15 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
739	REHABILITACION CALLE PRINCIPAL EN ROSA MORADA	MOCORITO	ESTATAL	\$1,920,420.64	\$1,920,420.64	\$1,920,420.64	\$0.00	100	100