



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

23 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

16 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
749	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 CULIACAN- LAS BRISAS ETAPA 4.	VARIOS	ESTATAL	\$15'000,705.08	\$15'000,690.41	\$15'000,705.08	\$14.67	100	100