

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15-ESTACION NARANJO-LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023


Importe de la Estimación s/IVA: \$30,065.92
Importe del Contrato s/IVA: \$8,629,881.67
No. Estimación: 6
Tipo Estimación: Extraordinaria(Finiquito)
Periodo del Contrato: 10/05/2023 al 10/10/2023
Periodo de la Estimación: 21/08/2023 al 20/09/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	

Total Paquete s/IVA:	30,065.93
Ajuste por Redondeo:	\$0.00
Total de Estimación s/IVA:	\$30,065.93


CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO E.C. MEXICO 15-ESTACION NARANJO-LOS PINITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2804-2023 No. Estimación: 6
Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$8,629,881.67 Tipo de Estimación: Extraordinaria(Finiquito)
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 10/05/2023 al 10/10/2023 Importe de la Estimación: \$30,065.92
Periodo de la Estimación: 21/08/2023 al 20/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$6,249.40	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$12,498.80	0.00 %
EXT-002	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA)., EXCAVACIÓN PARA DESCUBRIR POZO, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA.	PZA	0.00	\$5,743.27	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$11,486.54	0.00 %
EXT-003	DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.00	\$24,322.34	0.00	0.2500	0.25	0.00	\$6,080.58	0.00 %
Total Partida:									30,065.93	

SMB
CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE