PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA
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AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

13 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO
DE
OBRA

DESCRIPCION:

MUNICIPIO

TIPO DE
RECURSO

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

IMPORTE
AUTORIZADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

AVANCE
FISICO
%

AVANCE
FINANCIERO
%

690

CONSERVACION
MENOR
DESTINOS
TURISTICOS
(CARRETERA
ISLA DE LA
PIEDRA E.C
AEROPUERTO)

MAZATLAN

ESTATAL

$511,322.82

$5611,322.82

$511,322.82

$0.00

100

100

v/ V4



