

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

17 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

27 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
833	CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA 10, CULIACAN-LAS BRISAS .	VARIOS	ESTATAL	\$15'155,148.53	\$15'155,148.53	\$15'155,074.01	\$74.52	100	100