



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REENCARPETADO DE CALLE GABRIEL LEYVA EN BADIRAGUATO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$528,403.76
IMPORTE DE ESTIMACION: \$528,403.76

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 14 AL 14 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 15/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 7/16" \$528,403.76

SUBTOTAL: \$528,403.76

TOTAL \$528,403.76

JESUS MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REENCARPETADO DE CALLE GABRIEL LEYVA EN BADIRAGUATO

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$528,403.76

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 14 AL 14 DE JULIO DEL 2022

FECHA: 15/07/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	\$15.47	\$1,516.06
P06S09C019P	ACARREO DE LA MEZCLA ASFALTICA KM SUBSECUENTES	M3/KM	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	\$7.74	\$63,715.68
P06S18C017P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	\$23.41	\$25,751.00
P06S20C054P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 7/16"	M3	83.05	83.05	0.00	0.00	83.05	\$5,018.86	\$416,816.32
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	83.05	83.05	0.00	0.00	83.05	\$248.10	\$20,604.70
								SUMA:	\$528,403.76
								TOTAL ESTIMACION:	\$528,403.76

JESUS MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. MARIO ENRIQUE ASTORZA YAÑEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION