



PRESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:
14 DE JULIO DE 2022.
TERMINO:
14 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
775	REENCARPETADO DE CALLE GABRIEL LEYVA EN BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$528,403.76	\$528,403.76	\$528,403.76	\$0.00	100	100