



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

018

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: MOCORITO - ROSA MORADA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$306,967.08

IMPORTE DE ESTIMACION: \$306,967.08

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 29 DE AGO AL 09 DE SEPT DEL 2022

FECHA: 12/09/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR EN CARRETERA: \$306,967.08

SUBTOTAL: \$306,967.08

TOTAL \$306,967.08

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. MANO ENRIQUE ASTORGA YANEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZARÁ CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



ESTIMACION

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$306,967.08

HOLLA 1 DE 1

FECHA: 12/09/2022

[illegible]

~~ING. CECILIA CUADRAS CASTRO~~
DIRECTOR DE CONSTRUCCION