



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

29 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
810	CONSERVACION MENOR CARRETERA MOCORITO- ROSA MORADA.	MOCORITO	ESTATAL	\$306,967.08	\$306,967.08	\$306,967.08	\$0.00	100	100