

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	MONTO CONTRATO SIN IVA:	\$ 1,540,838.88	ESTIMACION No.	15 (Quince) NORMAL
CONTRATO No:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-1002A-2023	MONTO CONTRATO CON IVA:	\$ 1,787,373.10	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 de Agosto AL 11 de Agosto de 2023

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AVANCE FISICO ACUMULADO:	IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON IVA	IMPORTE SUPERVISION EXTERNA	IMPORTE ANTERIOR ESTIMADO CON IVA	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	SALDO DE LA OBRA	ESTIMADO ANTERIOR SUPERVISION EXTERNA (%)	ESTIMADO SUPERVISION EXTERNA (%) 1.93236115	# DE ESTIMACION COBRADA	SALDO SUPERVISION EXTERNA	CONTRATISTA	ZONA
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	6.41%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ -	\$ 5,932,985.47	\$ 109,751,047.73	\$ -	\$ 114,646.11	3	\$ 1,672,726.99	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	14.78%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 5,932,985.47	\$ 7,744,634.96	\$ 102,006,412.77	\$ 114,646.11	\$ 149,653.54	4	\$ 1,523,073.45	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	18.75%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 13,677,620.43	\$ 3,674,634.69	\$ 98,331,778.08	\$ 264,299.65	\$ 71,006.85	5	\$ 1,452,066.60	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	27.35%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 17,352,255.12	\$ 7,958,624.51	\$ 90,373,153.57	\$ 335,306.50	\$ 153,788.57	6	\$ 1,298,278.03	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	31.37%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 25,310,879.63	\$ 3,717,322.02	\$ 86,655,831.55	\$ 489,095.07	\$ 71,831.71	7	\$ 1,226,446.32	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	35.61%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 29,028,201.65	\$ 3,919,314.24	\$ 82,736,517.31	\$ 560,926.78	\$ 75,734.91	8	\$ 1,150,711.41	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	43.91%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 32,947,515.89	\$ 7,680,365.49	\$ 75,056,151.82	\$ 636,661.69	\$ 148,411.63	9	\$ 1,002,299.78	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	49.83%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 40,627,881.38	\$ 5,472,437.38	\$ 69,583,714.44	\$ 785,073.32	\$ 105,746.71	10	\$ 896,553.07	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	55.86%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 46,100,318.76	\$ 5,577,198.28	\$ 64,006,516.16	\$ 890,820.03	\$ 107,771.06	11	\$ 788,782.01	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	57.84%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 51,677,517.04	\$ 1,828,150.19	\$ 62,178,365.97	\$ 998,591.09	\$ 35,326.28	12	\$ 753,455.73	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	64.88%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 53,505,667.23	\$ 6,511,505.26	\$ 55,666,860.71	\$ 1,033,917.37	\$ 125,825.15	13	\$ 627,630.58	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	72.11%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 60,017,172.49	\$ 6,689,843.22	\$ 48,977,017.49	\$ 1,159,742.52	\$ 129,271.26	14	\$ 498,359.32	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	79.86%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 66,707,015.71	\$ 7,168,002.91	\$ 41,809,014.58	\$ 1,289,013.78	\$ 138,510.99	15	\$ 359,848.33	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	86.81%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 73,875,018.62	\$ 6,430,709.68	\$ 35,378,304.90	\$ 1,427,524.77	\$ 124,263.89	16	\$ 235,584.44	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023	PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	95.17%	\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10	\$ 80,305,728.30	\$ 7,728,880.54	\$ 27,649,423.96	\$ 1,551,788.66	\$ 149,349.12	17	\$ 86,235.32	JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.	CENTRO
SUMATORIA TOTAL				\$ 115,684,033.20	\$ 1,787,373.10		\$ 88,034,609.24	\$ 27,649,423.96		\$ 1,701,127.78				

CONSTRUCTORA LA GUERA S.A DE C.V.
 C. ANA KAREN BURGUEÑO PEREZ
 CONTRATISTA

ARG. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO