PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Vel ECH

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

FECHA: 03/03/2023

JURISDICCION

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REHABILITACION
839 Diggmg\l?’qm BADIRAGUATO ESTATAL $134,251.00 $134,251.00 $134,251.00 | $0.00 100 100

/Y4



