AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME

**ESTADO DE CUENTA**

**ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)**

| OBRA: | (009AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME | **ORIGEN DEL RECURSO** | **FECHA ACTUAL** |
|---|---|---|---|
| | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITOFEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con números FISMDF-009/2023 y FISMDF-012/2023 ambos de fecha 14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-213 y O-216. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con números PRES/039/2023 y PRES/042/2023 ambos de fecha 14 de marzo del 2023. | 05 DE MAYO DE 2023 |

| IMPORTE DE CONTRATO | $1,083,773.95 | ANTICIPO DE CONTRATO | $379,320.88 | CONTRATO NO. | FISMDF-ALP-009PR-012PR-AH-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | |
| | | | | DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 27 DE MAYO DE 2023 | DIAS: 30 |

| NO. ESTIMACIÓN | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) | DEDUCCIONES | | | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORT. DE ANTICIPO | RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2% | O.I.C 1% | | |
| ESTIMACION UN. 1 (UNO) (009AH23PR) | DEL: | 28 DE ABRIL DE 2023 | $636,520.70 | $222,782.24 | $10,974.49 | $5,487.25 | $239,243.98 | $397,276.72 |
| | AL: | 05 DE MAYO DE 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALES: | $636,520.70 | $222,782.24 | $10,974.49 | $5,487.25 | $239,243.98 | $397,276.72 |

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: $447,253.25

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: $156,538.64

CONFORME

C. Ezequiel Andrés García Velázquez
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS