CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

l‘\ 0l GO RAEE W woE _ LOCALIDAD CAIMANERO, C.P.81101, GUASAVE,
Dyuasave SINALOA ‘45
ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: JUMAPAG/R33/11/2022
OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ING JESUS RAMON LOPEZ
GERENTE TECNICO JU,

UBICACION: TAMAZULA MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: $2,568,240.00 FECHA: 28 DE MARZO DE 2023
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $1,284,120.00
ESTIMACION IMPORTE C/IVA 0.2% c.mM.Cc. | AMORTIZACION TOTAL
No: FERIREG ESTIMACIONES S/VA ANTICIPO C/IVA OTROG DEDUCCIONES ERQUIDO A FAGAR

UNO 22/08/2022 - 18/10/2022 $1,283,885.27 $641,942.64 $0.00 $641,942.64 $641,942.63

DOS 15/09/2022 - 30/11/2022 $818,378.72 $409,189.36 $0.00 $409,189.36 $409,189.36

TRES 01/12/2022 - 28/03/2023 $626,020.56 $232,988.00 $0.00 $232,988.00 $393,032.56
TOTALES $2,728,284.55 $0.00 $1,284,120.00 $0.00 $1,284,120.00 $1,444,164.55
SALDO OBRA — -$160,044.55 A
SALDO POR AMORTIZAR I $0.00 F W

—
ING. VIANEY DENIS YVA CERVANTES A ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

CONTRATISTA




B Ba sEnEsas 2ok : CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
' b LIaSavVv ’ LOCALIDAD CAIMANERO, cmug. GUASAVE, SINALOA ¢ | _"_I M APA B

IVAMOC S JUNTOS

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PERIODO DEL: pp) o1 pE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 IMPORTE: $393,032.56
[UGAR: TAWAZULA, GUASAVE, SIN. CONTRATISTA: K e s
OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO N°: ]_ JUMAPAG/R33/11/2022
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
SINALOA. PRESUPUESTO: $2,214,000.00 SIN INCLUIR LV.A. FECHA . 28/03/2023
PARTIDA CANTIDAD DE OBRA IMPORTE
NUMERO DESCRIPCION UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ESTIMACION ESTA PRECIO IMPORTE TOTAL
PROYECTO | ESTIMACION ANTERIOR ESTIMACION UNITARIO

1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

DISTRIBUCION TAMAZULA - EL PROGRESO

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA PEERLESS MODEL| PZA 1.00
GL10ME/MHM-5 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: 6'X6"-12'G MOTOR: GE 50 HP,
1780RPM, 460/3/60 VHS WP1. VHS FRAME L326TP, PREMEFF, MODIFIED VTP 40
LPS Y 70 MCA

1.00 0.50 0.50 s 647,156.60| $ 323,578.30

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADCR A TENSION REDUCIDA SIEMENS PZA 1.00
TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR ELECTRICO DE 50HP EN
460V/3F/60HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. 50 A 200 AMP. INCLUYE:
UN GABIENETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL,
CONTACTORES, RELEVADOR DE SOBRECARGA, TIMER, AUTOTRANSFORMADOR, 1.00 0.50 $ 73,288.15| $ -
BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LUZ PILOTO DE SOBRECARGA, VOLTIMETRO
DE MONTADO EN PUERTA.

DISTRIBUCION TAMAZULA - LAS GLORIAS

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA PEERLESS MODEL PZA 1.00
GL12ME/MC-3 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: §"X8"-16.5"G MOTOR: GE 100 HP,
1785RPM, 460/3/60 VHS WP1. FRAME L404TP, PREMEFF, MODIFIED VTP 70 LPS Y|
70 MCA.

1.00 0.50 H 905,489.40| $ 3

1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA SIEMENS PZA 1.00
TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR ELECTRICO DE 100 HP EN
460VI3F/B0HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. 50 A 200 AMP. INCLUYE:
GABIENETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTORES,
RELEVADOR DE SOBRECARGA, TIMER, AUTOTRANSFORMADOR, BOTONES DE 1.00 0.50 s
ARRANQUE Y PARO, LUZ PILOTO DE SOBRECARGA, VOLTIMETRO DE MONTADO
EN PUERTA.

120,152.46| $ -

V. 0 Y .}
5 [\ /)

s Fd Y suma HoJA: |323,578.30

NOTAS: LUGAR: GUASAVE, SIN.
FECHA: 28/03/23

SUPERVISO: ING. VIANEY D

ERENTE GENERAL JUMAPAG
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- SGuasave

DE COWNAZON ¥ O W

IVAMOS JUNTOS!

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

LOCALIDAD CAIMANERO, C.P.81101, GUASAVE, SINALOA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

. JUMAPAG

ESTIMACION NUM. 3 (TRES) PERIODO DEL: gy 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023 IMPORTE: $393,032.56
[UGAR. TAMAZULA, GUASAVE, SI. CONTRATISTA:
CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
OBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL CONTRATO N°: [ JUMAPAG/R33/11/2022
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
SINALOA. PRESUPUESTO: $2,214,000.00 SIN INCLUIR L.V.A. FECHA : 28/03/2023
PARTIDA CANTIDAD DE OBRA IMPORTE
NUMERO DESCRIPCION UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ESTIMACION ESTA PRECIO IMPORTE TOTAL
PROYECTO ESTIMACION ANTERIOR ESTIMACION UNITARIO
IMPORTE DE ESTIMACION No.3 SIN IVA
$ 539,672.90
TOTAL: $ 626,020.56
DEDUCCIONES:
50% DE ANTICIPO | § 232,988.00
TOTAL: s 393,032.56
S
NOTAS: LUGAR: GUASAVE, SINALO.

FECHA: 28/03/23
SUPERVISO: ING. VIANEY
SUPERVI

ITANTE LEGAL

A CERVANTES REPRE

DE OBRAS JUMAP.

LIC. GILBERTO DE JESUS LEYVA CERVANTES
ERENTE GENERAL JUMAPAG

REVISO: ING. JESUS RAMON LOPEZ LOPEZ
GERENTE TECNICO JUIBAPAG

Pagina 3 de 3
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NUMEROS GENERADORES

BRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO fn
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION G J U M A P A B
s |IDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE g,
AMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. | ;
u&w UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
- CONTRATISTA: CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
[HAR
IMPORTE DE CONTRATO: $2,568,240.00 CON LV.A. ESTIMACION NO: 3 (TRES)

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/11/2022 PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DEL 2023

CANTIDAD OBSERVACION
CLAVE CONCEPTO UNIDAD| EJE | ENTRE |LARGO [ANCHO [ALTURA| PIEZA
PARCIAL TOTAL

DISTRIBUCION TAMAZULA
16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA| PZA

PEERLESS MODEL M10LB/MC-3 STAGES CABEZAL DE DESCARGA: 0.50

|6"X6"12'G MOTOR: US 20 HP, 1760RPM, 460/3/60 VHS WP1. FRAME 0.50|PZA
16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION| PZA

REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS PARA 20 HP 220V,

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO. 0.00|PZA
2.- BANER CON DESCRIPCION DE LA OBRA
21 BANER ALUSIVO AL PROYECTO, INCLUYE. LONA (BANER DE| FZA
SECCION DE 1.00X1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS,
MATERIALES Y LA MANO DE CBRA NECESARIA
0.00|PZA
EXTRAORDINARIOS
EXT001 TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS| ML
DE ZANJEO DE MOTORES A ARRANCADORES 0.00|ML
EXT002 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL EN “B" DE 0,00 A 200 MTS DE| M3
PROFUNDIDAD EN SECO 0.00|M3
EXT003 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO PESADO DE 2" PULG FZA

P L%

ING. VIANEY DI VA CERVANTES C. CARMINA ANTCNIA IERREZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR DE A MAPAG CONTRATISTA




NUMEROS GENERADORES

BRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO £
ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION ARy J U M A P A B
it |IDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LN
AMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. ——
wve UBICACION: TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
CONTRATISTA: CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
IMPORTE DE CONTRATO: $2,568,240.00 CON L.V.A. ESTIMACION NO: 3 (TRES)

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/11/2022 PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 28 DE MARZO DEL 2023

s

CANTIDAD OBSERVACION
PARCIAL TOTAL

CLAVE CONCEPTO UNIDAD| EJE | ENTRE |LARGO|ANCHO |ALTURA| PIEZA

RELLENO Y COMPACTADO CON PIZCN MANUAL EN CAPAS DE 20

EXT004 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE| M3 0.00

LA EXCAVACION s
EXT005 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL.8 PARA MOTORDE| ML

20 HP 0.00|ML
EXT006 SUMINISTRP E INSTALACION DE CABLE THW CAL 3/0 PARA MOTOR| ML

DE 50 HP 0.00|ML
EXT007 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 3/0 PARA MOTOR| ML

DE 100 HP 0.00|ML
EXT008 DESINSTALACION DE 3 MOTORES, INCLUYE: GRUA, MANIOBRAS,| PZA

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR Y ACARREO DE
EQUIPO MENOR Y ACARREO DE EQUIPO DESINSTALADO AL LUGAR
INDICADO PCR LA JUMAPAG 1.00 1.00|PZA

[ \ O \\9(/4/1(\);«

ING. VIANEY DENISS ‘A CERVANTES C. CARMINA ONIA GUJIERREZ BOJORQUEZ ; EZ LOPEZ
SUPERVISOR DE ORRAS/JNMAPAG CONTRATISTA RE TE APAG
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ANEXOS
IOBRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
UBICACION: TAMAZULA, GUASAVE, SINALOA.
ICONTRATISTA: CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
IMPORTE DE CONTRATO: $2,568,240.00 CON IVA.
PROGRAMA: RAMO 33 2022
ICONTRATO N°: JUMAPAG/R33/11/2022

¢ JUMAPAG —

ESTIMACION NO: 3 (TRES)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 01 DE DICIEMBREDEL 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023

CAN OBSERVA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD| EJE | ENTRE | LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA TEAD ol
PARCIAL | TOTAL
ANEXOS
CORTEA- &
1 E

ING. VIANEY Di
SUPERVISOR DE

'A CERVANTES C
MAPAG

INA AMTONIA

CONTRATISTA

REZ BOJORQUEZ




ANEXOS

BRA: REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION DEL : JU M AP AB
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. i
o |luBicACION: TAMAZULA, GUASAVE, SINALOA, L
ONTRATISTA: CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
saw IMPORTE DE CONTRATO: $2,568,240.00 CON IVA. ESTIMACION NO: 3 (TRES)
i |[PROGRAMA: RAMO 33 2022 PERIODO DE ESTIMACION:
ONTRATO N°: JUMAPAG/R33/11/2022

DEL 01 DE DICIEMBREDEL 2022 AL 28 DE MARZO DE 2023
CANTIDAD OBSERVACION
PARCIAL | TOTAL

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | EJE ENTRE LARGO | ANCHO | ALTURA | PIEZA

ANEXOS

CORTEA- A
TR |

0 890 PR
g 00 .
09
CORILA L
\ ;l- Y
s
ING. VIANEY DER ‘A CERVANTES c INA AMTONIA REZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR DE MAPAG CONTRATISTA
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