MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME
ESPÍRITU DE TRABAJO
2021-2024

ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN
2 (DOS) ÚLTIMA

OBRA:	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL:
2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesorería Municipal con oficio número: **054-A/2023** de fecha 18 de agosto del 2023. Obra que fue aprobada mediante oficio con número: **054/2023** de fecha 18 de agosto del 2023. Obra incluida en el Programa de Obra Anual (POA) con número: O-371.	16 DE OCTUBRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	$1,744,016.42	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	$0.00	CONVENIOS	CONT. No.:	CONT-SOPUE-DOP-021-23
					PERIODO DEL CONTRATO:	DIAS NATURALES:
					DEL 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2023	50

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN	DEDUCCIONES				TOTAL	LIQUIDO A
				AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	OTRAS		
			(I.V.A. INCLUIDO)	35%	2%	1%	(%)	DEDUCCIONES	PAGAR
1 (UNO)	DEL:	28 DE AGOSTO DEL 2023	$991,188.09	$0.00	$17,089.45	$8,544.72	$0.00	$25,634.17	$965,553.92
	AL:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
2 (DOS) ÚLTIMA	DEL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$748,381.75	$0.00	$12,903.13	$6,451.57	$0.00	$19,354.70	$729,027.05
	AL:	16 DE OCTUBRE DE 2023							
	TOTALES:		$1,739,569.84	$0.00	$29,992.58	$14,996.29	$0.00	$44,988.87	$1,694,580.97

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:	$4,446.58	ANTICIPO POR AMORTIZAR:	$0.00

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:	REVISA:	APRUEBA:
C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI KUBO3D, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA	ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS