

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

7 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
649	CONSERVACION MENOR 2022 RED ESTATAL DE CARRETERAS ACCESO A DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA CALLE 300)	GUASAVE	ESTATAL	\$948,057.16	\$948,057.16	\$948,057.16	\$0.00	100	100