



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO


HOJA 1  
DE 2

PERIODO DEL: 23 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO: 2023 FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2023

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFER. DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2U	TOTALES			
1	DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR								
1.1	PLAN CONCEPTUAL								
1.1.1	ANTECEDENTES								
1.1.1.1	OBJETIVOS, CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN	PZA	1	0	1	1	0	\$3,411.93	\$0.00
1.1.1.2	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN CUANTO A NECESIDADES Y PREFERENCIAS	PZA	1	0	1	1	0	\$3,411.93	\$0.00
	SUMA DE ANTECEDENTES								\$0.00
1.1.2	ANÁLISIS DEL SITIO E IMAGEN URBANA								
1.1.2.1	PAISAJE URBANO ACTUAL O ESPACIOS PROYECTADOS A LA FECHA	PZA	1	0	1	1	0	\$6,395.26	\$0.00
1.1.2.2	CONDICIONANTES DEL TERRENO	PZA	1	0	1	1	0	\$7,115.40	\$0.00
1.1.2.3	PATRONES DE USO, VISITAS DE INTERÉS, SECUENCIA URBANA Y ÁREA A CONSERVAR	PZA	1	0	1	1	0	\$6,872.64	\$0.00
	SUMA DE ANÁLISIS DEL SITIO E IMAGEN URBANA								\$0.00
1.1.3	PROGRAMA ARQUITECTÓNICO								
1.1.3.1	LISTADO DE ÁREA A CONSIDERAR EN EL PROYECTO	PZA	1	0	1	1	0	\$7,676.92	\$0.00
	SUMA DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO								\$0.00
	SUMA DE PLAN CONCEPTUAL								\$0.00
1.2	CONCEPTO ARQUITECTÓNICO								
1.2.1	CONCEPTUALIZACIÓN								
1.2.1.1	PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN	PZA	1	0	1	1	0	\$40,771.74	\$0.00
	SUMA DE CONCEPTUALIZACIÓN								\$0.00
1.2.2	PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO								
1.2.2.1	PLANTAS ARQUITECTÓNICAS	PZA	1	0	1	1	0	\$13,315.43	\$0.00
1.2.2.2	RENDERS ESPECÍFICOS DE LAS ÁREAS A MOSTRAR DE FORMA CONCEPTUAL	PZA	1	0	1	1	0	\$14,352.78	\$0.00
	SUMA DE PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO								\$0.00
	SUMA DE CONCEPTO ARQUITECTÓNICO								\$0.00
1.3	PROYECTO ARQUITECTÓNICO								
1.3.1	REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO								
1.3.1	PLANTA DE CONJUNTO	PZA	1	0	1	1	0	\$17,394.15	\$0.00

CONFORME:

ARQ. JESÚS ALFONSO VEGA SANDOVAL  
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR:

ING. TOMÁS SOTO AVILA  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

2

DE

2

PERIODO

DEL:

23 DE ENERO

AL

11 DE FEBRERO

DEL AÑO:

2023

FECHA

11 DE FEBRERO DEL 2023

SERVICIO:	DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO	CONTRATISTA	CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23					
				JESÚS ALFONSO VEGA SANDOVAL					
No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFER. DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2U	TOTALES			
1.3.2	PLANTAS ARQUITECTÓNICAS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,417.52	\$0.00
1.3.3	FACHADAS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,417.52	\$0.00
1.3.4	CORTES ARQUITECTÓNICOS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,128.49	\$0.00
1.3.5	PLANOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,405.71	\$0.00
1.3.6	DISEÑO DE ILUMINACIÓN, CON ESPECIFICACIÓN DE LÁMPARAS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,397.84	\$0.00
1.3.7	DETALLES CONSTRUCTIVOS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,405.71	\$0.00
1.3.8	PLANO DE ACABADOS, CON ESPECIFICACIONES DE MARCA Y MODELO	PZA	1	0	1	1	0	\$17,401.78	\$0.00
1.3.9	DISEÑO DE PLAFONES	PZA	1	0	1	1	0	\$17,397.84	\$0.00
1.3.10	DISEÑO DE VENTANERÍA Y PLANOS CORRESPONDIENTES	PZA	1	0	1	1	0	\$17,389.97	\$0.00
1.3.11	DISEÑO DE CARPINTERÍA	PZA	1	0	1	1	0	\$17,389.96	\$0.00
1.3.12	DISEÑO DE PUERTAS	PZA	1	0	1	1	0	\$14,690.22	\$0.00
1.3.13	RENDERS	PZA	1	0	1	1	0	\$17,406.61	\$0.00
	SUMA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO								\$0.00
1.3.2	CARPETA INTEGRAL DEL PROYECTO	PZA	1	0	1	1	0	\$11,579.20	\$0.00
1.3.2.1	CARPETA INTEGRAL DEL PROYECTO Y GRABACIÓN DIGITAL DEL PROYECTO CON ESPECIFICACIONES	PZA	1	0	1	1	0		\$0.00
	SUMA DE CARPETA INTEGRAL DEL PROYECTO								\$0.00
	SUMA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO								\$0.00
								SUB-TOTAL	\$0.00
								I.V.A. (16%)	\$0.00
								TOTAL	\$0.00
								INVERSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO	\$392,250.00
								INVERSIÓN EJECUTADA DEL SERVICIO	\$392,250.00
								SALDO NO EJERCIDO	\$0.00

CONFORME:

REVISA:

AUTORIZA:

ARQ. JESÚS ALFONSO VEGA SANDOVAL  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

ING. TOMAS SOYO AVILA  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESÚS ERNESTO VARRIA CASTRO.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS