



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

CONTINUACIÓN

FOLIO

27564

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/11/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000222/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1724 GARCIA CARRANZA DAVID  
PROGRAMA PREDIAL RUSTICO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL PREDIAL RUSTICO	2,111,846.59	2,111,846.59
2023 - 99 - 99017 - 2023 - 1 - 1 - 1 - 627003 - 123530000030000004000006000000					

Cargo: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3  
MOTORREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE  
AGUAS RESIDUALES NORTE UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL,  
CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 2,111,846.59  
IVA 188,947.73  
TOTAL 2,280,794.32

Contrato: AYO-JAPAC-PR-2023-SD-001 A

ELABORÓ

SDLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



**JAPAC**  
AGUA Y ALCAANTARILLADO

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CONTROL FINANCIERO

DAVID GARCIA CARRANZA

CONTRATISTA:

AYTO-JAPAC-PR-2023-SD-001 A

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

2566

FECHA

FECHA

FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MOTOREDUCTORES DE BDMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACÁN, SINALOA

NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDUCTOR Y ADAPTACIONES, CHUMACERA SUPERIOR, CHUMACERA INFERIOR, GUARDAS DE TORNILLO DE ARQUIMEDES, COMPUERTA PARA CANAL DE TORNILLO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

## ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO 8,734,069.97  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN 2,111,846.59  
ACUMULADO ANTERIOR 6,622,223.38  
ACUMULADO ACTUAL 8,734,069.97  
SALDO DEL CONTRATO 0.00  
SALDO A CANCELAR

IMPORTE DEL ANTICIPO  
ESTA AMORTIZACIÓN  
AMORT. ACUM. ANTERIOR  
AMORT. ACUM. ACTUAL  
SALDO DEL ANTICIPO

4,367,034.99  
1,055,923.30  
3,311,111.69  
4,367,034.99  
0.00

AVANCE  
FINANC.  
100%  
24.18%  
75.82%  
100.00%  
0.00%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

## IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 02 N 2,111,846.59  
AMORTIZACIÓN 1,055,923.30  
SUBTOTAL: 1,055,923.30  
I.V.A. 168,947.73  
SUBTOTAL: 1,224,871.02  
% INSP. Y VIG. 1,224,871.02  
PAGO NETO: 1,224,871.02

## OBSERVACIONES:

FACTURA: 668

FECHA: 29/11/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

05/DICIEMBRE/2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 668

Fecha: 29/Nov/2023 21:10:43

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

DAVID GARCIA CARRANZA

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

RFC: GACD8102079HA

Forma de Pago: 99 - Por definir

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de cambio: 1.00000

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosales

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CONTRATO No. AYTO-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 A  ESTIMACION No. 2 NORMAL  SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MOTORREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACÁN, SINALOA.  IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 2,111,846.59 MENDS AMORTIZACION: \$ 1,055,923.30 SUMA: \$ 1,055,923.29 MAS 16% I.V.A.: \$ 168,947.73 SUBTOTAL: \$ 1,224,871.02  SALDO LIQUIDO: \$ 1,224,871.02	\$1,055,923.29	IVA, - Importe: 168947.73	\$1,055,923.29

Sello digital del CFDI

Ad5K1VAI6QoMnWjXOpNaIayVpgd+vidVxY8Jm/n3h+eBpm++qypl/YF2wYu8XMY9prrv8CTwmzLy6Y3cmGEj6lr5it5zZXX3azpalcDVoRu92fG8qBcSEGNQMv9Bw6jRL9T0iWqLLTHp  
OCf58unuxZkWg42cWxYyz7AZv59zS/KkWhf5VgQ0HrRqg4bXRMNX3ozTiQghScJrUSi7ZiF8jBvjXqmAPx07yVnwSYHTg0dGlapr04RFPyChQaY1FqCWLNLqZpK1BlaVrsNagOsQ0L1  
OuBsxMEcdPaHyHyHtpKiOha2bm1S/kSgkq8lTvgfKWmSSePau9g==

Total con letra:  
un millón doscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y un Pesos 02/100 M.N.

Subtotal: \$1,055,923.29  
I.E.P.S. \$0.00  
IVA 16 %: \$168,947.73  
3% de Insp de Obra \$0.00  
Total: \$1,224,871.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504225644  
Folio Fiscal: C2ACA5C8-8543-4E78-9211-3F2FB078912A  
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: 2023-11-29T22:10:46

Sello del SAT

cn+WErZRp12PQ0HwWb8x5gnERTgW9XTKexO+XFvRaOyGzELVmlUWH+ xpd2whXEPJCxbNNQKnOwRoTKESZApv2PwYTTdUDqT9hwboBNGKBLiwOy3Y4VCZ/0wUPILFyOuFw  
CTo960obertdXTMds5RLB2wllscO0MX8xzbS CDeA3SgNpn8MAJzaW1yTPIoJ4xd0pUVvKoSJOIErH9XpmmeEGyaR6lbnK+e5mZjdd0aMvY2vDloj5vE9Q4N+h0J9ayZTXJO  
DdSpFpCwR0c4esQUmKsEtnwD5b4E24TA0aFPwVvYICKmMasXRZIBx0F8ynPo4bCHTO==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1,1KCZACAS8-8543-4E78-9211-3F2FB078912A|2023-11-29T22:10:46|MAS0810247CQAd5K1VA8QaMnWpXOpNalAyVpgd+vidVzY8Jmhn3h+e8pm+qypdYF2wYubXMYy9prv8  
CTwmzLy6Y3smGE|8lr5d5zZXX3azpaicDVaRu92G8qBcSEGNOMv9Bnw6rL6T0RwqLLThpOCIS8unxzXVg4ZcVX7yz7AZv59zS/KWdhBvQOHlRag4bXRmNX3azTIOghScJrUSi7Zl  
FBj8V/XqmAPx07yVnwSVHTgOdGlepr04RFlyChOeY1FqOWILNLqZpKIBev/sNogCsUOL1OuBxMEdDPeHyHytpdX00me2bm1SjKSgx00Tvg7KWmSSePtu8g==|00001000000505142236

versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

REVISO

AUTORIZO

Vo.Bo.:

David García Carranza  
DAVID GARCIA CARRANZA  
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SOROC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD810207SHA	DAVID GARCIA CARRANZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2ACASC8-8543-4E78-9211-3F2F3078912A	2023-11-29T21:10:43	2023-11-29T22:10:46	MAS0810247C0
Total de CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,224,871.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIF5jCCA86AwIBAgIUMDRMDEwDAwIDA1MDQyMjU2NDQwQVYKozIhvcNAQELBQAwggGSAwHgYDVQQDBdBVVVRPUk1EQUMQOQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSUk1C
Exportacion="02" Fecha="2023-11-29T21:10:41" Folio="668" FormaPago="99" LugarExpedicion="88128" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="000000000000584125644"
Sello="AdSK1VAZ6QmMnjXOpNa2AyVpgd+vidVxY8Jm/n3h+s8pm++qypf/jyF2wYu8XMY9prv8CTwmlY6Y3smGEj6Ir5t15z2XX3azpaIcDVCu92fCBq8cSEGNDHv98Iw6jrL9T81iWqLLThcJOC
SubTotal="2055923.29" TipoDeComprobante="I" Total="2224871.02" Version="A.8">
<cfdi:Emisor Nombre="DAVID GARCIA CARRANZA" RegimenFiscal="612" Rfc="GACD8102079HA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="88820" Nombre="2UHTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX8" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.88" ClaveProdServ="72251588" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CONTRATO No. AYTD-3RPAC-
P.R.-2023-50-081 AESTIMACION No. 2 NORMAL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MOTODREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNTLLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION: $ 2,212,846.55 MENOS
AMORTIZACION: $ 1,055,923.30 SUMA: $ 1,855,923.29 MAS 16% I.V.A.: $ 168,947.73 SUBTOTAL: $ 1,224,871.02 ALDO .IQUITO: $ 1,224,871.02 Importe="1855923.29"
NoIdentificacion="SER002" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1055923.2988">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1055913.29" Importe="168947.73" Impuesto="082" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="268947.73">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1055923.29" Importe="168947.73" Impuesto="082" TasaOCuota="D.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UJID="CACASC8-8543-AE78-9211-3F2F8078912A"
FechaTimbrado="2023-11-29T22:10:46" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFDI="AdSK1VAZ6QmMnjXOpNa2AyVpgd+vidVxY8Jm/n3h+s8pm++qypf/jyF2wYu8XMY9prv8CTwmlY6Y3smGEj6Ir5t15z2XX3azpaIcDVCu92fCBq8cSEGNDHv98Iw6jrL9T81iWqLLThcJOC
NoCertificadoSAT="0000188800805142235"
SelloSRT="cH+NErZRD12PQ0Hw1w8xSgNErTgW9XTKcxxD+XFvRa8yGizELVnUH+xgdZwhXEPJCxbN1NDKnOwRoT:ESZApv2P1wYTJUDqT9+vvbo8bj/GK6L1w8yjaY4YCZrOWUPTILFYQuFHC
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

159

Redactar

Mail

Recibidos

151

Oestacados

Pospuestos

Spaces

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾




Búsqueda avanzada



1-50 de 2,850


Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 668, 669 Y 671 --- Administración de Obras J...

 GARCIA C...  GARCIA C...  GARCIA C... +3

Para: eimpuestos

solicitud de factura de recibo con folio 4x C3:47939 - Buenas tardes solicito f...

 RECIBO PROAG...

Para: Facturación

CONST CIV Y ELEC DEL NOROESTE F5DOA5D6 --- Administración de Obras ...

 CONST CIV Y E...  CONST CIV Y E...

Para: Facturación

RUSOVI 44 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

 RUSOVI 44.xml  RUSOVI 44.pdf

Para: luis.calder.

JASE 167 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-60-00 EXT. 6239

 JASE 167.xml  JASE 167.pdf

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS**  
**CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**

**CONTRATISTA:** DAVID GARCÍA CARRANZA  
**OBRA:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MOTORREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNJ.LO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACÁN, SINALOA  
**CONTRATO No.** AYTQ-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 A  
**LUGAR:** CULIACAN

ESTIMACIÓN N° 2 NORMAL

[illegible]

## EL ABORÓ

*David Garcia Carranza*  
DAVID GARCIA CARRANZA  
CONTRATISTA

**AUTORIZO**

054  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

RECIBO  
ING. FAUSTO GUEBAS GUZMÁN  
RESIDENTE DE OBRAS





31vd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

# DA

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

**ESTIMACION: 2 NORMAL DEL 1 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2023**

**LUGAR: CULIACAN**

**OBRA:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MDTDRREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CUJALCÁN, SINALOA

**CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA**

CONTRATO No. : AYTD-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 A

**PRESUPUEST. \$8,734,069.97**

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$	\$
CODIGO	CONCEPTO	UNIDA D	PRESUP UESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
00121	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDUCTOR Y DESMONTAJE DE REDUCTOR	PZA	3.00	3.00	1.00	2.00	309,210.02	800,420.04	
00122	CHUMACERA SUPERIOR COPIE A BASE SUPERIOR DE TORNILLO, PARA SUSTITUCION DE BALEROS Y RETENES DAÑADOS LINEA DE LUBRICACION, SUSTITUCION DE RODAMIENTO DE RODILLOS AUTOALINEABLE Y RODAMIENTO AXIAL DE RODILLO ESFERICOS PARA TORQUE SUPERIOR, SUSTITUCION DE RETENES, SERVICIO DE GRUA, ACEITE PARA LINEA DE LUBRICACION, SERVICIO DE PRENSA, SUSTITUCION DE BUJE DE HULE PARA UNION DE CDPLE DE REDUCTOR CDN TORNILLO DE ARQUIMEDES, POLEA CON BUJE PILOTO, HERRAMIENTA Y MAND DE DBRA ESPECIALIZADA.	PZA	3.00	3.00	1.00	2.00	149,010.06	288,020.12	
00123	CHUMACERA INFERIOR RETIRAR CDPLE A BASE INFERIOR DE TORNILLO, RETIRO DE PORTABUJE Y CHUMACERA, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE LUBRICACION, SUSTITUCION DE RODAMIENTO PARA BASE INFERIOR, SERVICIO DE GRUA, SERVICIO DE PRENSA, SERVICIO DE TORNIO, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	3.00	4.00	1.00	3.00	219,001.01	857,003.03	
00124	GUARDAS DE TORNILLO DE ARQUIMEDES REHABILITADO DE GUARDAS A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: RETIRO DE GUARDAS, FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE, RODILLO, SOLDADURA CON APORTE Y ARGON, COLOCACION, DOBLESES, DESPERDICIOS, TAQUETES EN ACERO INOXIDABLE, SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	3.00	3.00	3.00	102,002.10	306,006.30	
00125	COMPUERTA PARA CANAL DE TORNILLO HABILITADO Y COLOCACION DE COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA SELLADO DE ENTRADA DE AGUAS TRATADAS A TORNILLO DE ARQUIMEDES, PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS DE TRABAJO EN PORTABUJE Y CHUMACERA INFERIOR, INCLUYE: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VOLANTE, FLECHA ACME, GRASA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, MAND DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	63,971.12	157,942.24	
00126	REFUERZO DE BASE PARA MONTAJE DE MOTORREDUCTOR BASE PARA MONTAJE DE REDUCTOR A BASE DE PLACA DE 1/2", TAQUETES Y MOTORREDUCTOR SIKAGRUDT	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	42,227.43	84,454.86	
							SUBTOTAL	2,111,846.59	

**CONFORME**

DAVID GARCÍA CARRANZA  
CDNTRATISTA

SUPERVISOR 11

ING. FAUSTO CUBAS/GUZMÁN  
RESIDENTE DE DE DBRAS JAPAC

**AUTORIZÓ**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEL OPTD. DE SUPERVISIÓN DE  
DIBRAS JAPAC

VO.35

ING. SDRÉC MOISES MONARRREZ FÉLIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC