



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

25 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

25 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
673	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA NAVOLATO-ALTATA-EL TETUAN)	NAVOLATO	ESTATAL	\$61,683.43	\$61,683.43	\$61,683.43	\$0.00	100	100