




 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)					
OBRA:	(045AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUMERO, FISMDF-045/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, OBRA QUE FUE AUTORIZADA POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME EN SU PRIMERA SESION, CELEBRADA CON FECHA 14 DE MARZO DE 2023, INCLUIDA EN EL PROGRAMA ANUAL 2023 CON NUM. O-251.Y APROBADA PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIO PRES/075/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023.	FECHA ACTUAL 29 DE JUNIO DE 2023			
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,080,366.12		ANTICIPO DE CONTRATO: \$378,128.14		CONTRATO NO. FISMDF-VIV-045PR-AH-2023					
PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO: DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE JUNIO DE 2023				45					
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)045 TECHO FIRME	DEL:	16 DE MAYO DE 2023	\$244,715.60	\$85,650.46	\$0.00	\$4,894.31	\$2,447.16	\$92,991.93	\$151,723.67
	AL:	31 DE MAYO DE 2023							
ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)045 TECHO FIRME	DEL:	01 DE JUNIO 2023	\$834,833.43	\$292,477.68	\$0.00	\$16,696.67	\$8,348.33	\$317,522.68	\$517,310.75
	AL:	29 DE JUNIO DE 2023							
TOTALES:			\$1,079,549.05	\$378,128.14	\$0.00	\$21,590.98	\$10,795.49	\$410,514.61	\$669,034.42
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: \$817.09 CONFORME  C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA					REVISAR  ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: \$0.00 AUTORIZAR  ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		