

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

14 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

01 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
831	PLATAFORMA CERTIDH, EN LA CIUDAD DE CULIACAN.	CULIACAN	ESTATAL	\$1'205,431.93	\$1'205,431.93	\$1'205,431.93	\$0.00	100	100