GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**

OBRA: **REMODELACIONES EN EL ÁREA DE DEFENSORÍA SEGUNDO PISO Y SÓTANO, UBICADAS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA".**

REG. PADRÓN:	SOP-PC-204-22	REG. FED. CAUS.:	COM080315KRA
CONTRATO No.:	OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-0411A-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 1,347,118.15
CONVENIO No:		IMPORTE DE CONVENIO:	
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	07-nov-22	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31-dic-22
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASERTA	IMPORTE DE ANTICIPO:	
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:			
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	$ 134,711.82	3526-02860-4	

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN** , MUNICIPIO DE **SINALOA** , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **16 DE DICIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REMODELACIONES EN EL ÁREA DE DEFENSORÍA SEGUNDO PISO Y SÓTANO, UBICADAS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA".

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	07/11/2022 AL 301/12/2022		$ 1,347,118.15
ESTIMACIÓN No.1	07/11/2022 AL 30/12/2022	$ 1,308,292.32	
ESTIMACIÓN No.2	01/12/2022 AL 05/12/2022	$ 38,825.83	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,347,118.15	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		$ 1,347,118.15	$ 1,347,118.15

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ	ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	COMZUM-E SA DE CV, ABIGAIL GARCIA CASTRO