



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

802

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,659,178.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,135,209.59

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 06/09/2022

RESUMEN DE ESTIMACION


CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$1,135,209.59

SUBTOTAL: \$1,135,209.59

TOTAL \$1,135,209.59


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SRP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CESAR A. GUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,659,178.00

ESTIMACION: No 1

PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

[illegible]

DIRECTOR DE CONSTRUCCION