MTORRES

Deasarollo y Construcclén SA. de C.V. b7 e

RESUMEN DE ESTIMACION

oBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADO EN LA CHJDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,
" ESTADO DE SINALOA,
MUNICIPIO: MAZATLAN IMPORTE DE LA ESTIMACION S/IVA $ 2,486,858.36
LOCALIDAD: MAZATLAN IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: H 21,401,250,17
CONTRATISTA: MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUGCION S.A. DE C.V, NO. ESTIMAGION: o
CONTRATO No: OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022 TIPO ESTIMACION: NORMAL
PERIODO DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE MAYO DEL 2023
PERIODO DE LA ESTIMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERQ DEL 2023
CLAVE DESCRIPCION MONTO

E1 EDIFICIO DE SERVICIOS - CABLEADO ESTRUCTURADD 5 731,374.08 / g

E2 EDIFICIO DE SERVICIOS - EQUIPO ACTIVO DE RED $ 545,953.49 / -

E3 EDIFICIO DE SERVICIOS - CANALIZACION $ 552,397.18 /

E4 VIDEQVIGILANCIA DIGITAL $ 657,133.61 /
SUNA Yy B
VA 16% s 3ers9r|
TOTAL $ 2,884,755.70 7
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MTORRES DESARROLLG Y CONSTRUCCION 5.A. DE C.V. WG, MELESM PEREZ PULIDO | ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
CONTRATISTA COORDINADOR ZONA SUR SUPERVISOR
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Dasamolio y Constuccion S.A de CV.
OBRA:
MUNICIPIO: MAZATLAN
LOCALIDAD: MAZATLAN
CONTRATISTA: MTORRES DESARROLLC Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

MAYO DEL 2023

OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022
$ 24,825,450.20
02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE

No ESTIMACION:
TiPO DE ESTMACION:
IMPORTE DE LA ESTIMACION:

SINALOA

AMPLIACION ¥ REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO No :

IMPORTE DEL CONTRATO:
PERIODO DEL CONTRATO:

01
NORMAL
2,884,755.70

PERICDO DE LA ESTAMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO

DEL 2023

ESTIMACION

CLAVE DESCRIPCION

UNIDAD

CONTRATO ESTIMACION

VOLUMEN PU ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO ESTIMACIONES

POR EJERCER

MONTO ESTIMADO

E1 EDIFICIO DE SERVICIOS - CABLEADO ESTRUCTURADO

PES .. TELEVISION Y CCTV

CANALIZACION PARA TELEVISION Y CCTV

NODO DE RED PANDUIT PANNET CAT. 6A INCLUYE PLACA DE
PARED DE 1 A 4 VENTANAS CFPE1-4, 2 JACKS CAT 6A AZUL
CJEXBETGBU, 2 PATCHCORD CA TGA 7FT AZUL UTP2BX7BU, HASTA
75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL PURBASDO4BUCG,
ETIQUETADO CONFORME A LA NORMA TIA/EIA B0BA, PRUEBAS
CON EQUIPO SCANNER CERTIFICADOR, MEMORIA TECNICA,
Wi TRAMITES Y CERTIFICACION ANTE EL FABRICANTE FARA
OBTENCION DE GARANTIA DE DESEMPENC POR AL MENOS 25
ANOS. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL
TERMING DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANQ DE CBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA 8U
CORRECTA EJECUCION,

PZA

4

38.00 $ 6,262.26 Q.00

/ 38.00

38.00

0.00

237,965.88

NODO DE VOZ PANDUIT PANNET CAT. 6A INCLUYE PLACA DE
PARED DE 1 A 4 VENTANAS CFPE1-4, 2 JACKS CAT BA BLANCO
CJBXBETGIW, 2 PATCHCORD CA TBA 7FT BLANCO UTP28X7, HASTA
75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL PURBASDO4BUCG,

V2

PZA

N,

15.00 ~% 5,262.26 0.00

Vi
12.00 /

12.00

3.00

75,147.12

NODO DE CCTV PANDUIT PANNET CAT. 6A INCLUYE PLACA DE
PARED DE 1 A 4 VENTANAS CFPE1-4, 2 JACKS CAT 6A ROJO
CJEXBBTGRD, 2 PATCHCORD CA T6A 7FT ROJC UTP28X7RD,
HASTA 75 MTS DE CABLE UTP CAT 6A AZUL PURGASD04BUCG,
ETIQUETADD CONFORME A LA NORMA TIA/EIA 606A, PRUEBAS
CON EQUIPD SCANNER CERTIFICADOR, MEMORIA TECNICA,
va TRAMITES Y CERTIFICACION ANTE EL FABRICANTE PARA
OBTENCION DE GARANTIA DE DESEMPENC POR AL MENOS 25
ANOS, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL
TERMINC DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PZA

25.00 ¢ $6,262.26 0.00

/ 25,00

0.00

156,556.50

RACK DE COMUNICACIONES R2P MARCA PANDUIT CON 2
ORGANIZADORES VERTICALES WMPVHC45E, UNA CHAROLA DE
MISCELANEOS MODELO SRM19FMZ, 1 PDU P12B01M Y 1 BARRA
DE TIERRA MONTAJE EN RACK MODELO; TGBUERACK, INCLUYE
v LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA
ACTIVIDADES, MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODOC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

2.00 $ 34,740.87 0.00

/ 2’.00

2.00

0.00

69,481.74

ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE WMPH2E MARCA
PANDUIT.INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL
V5 TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PZA

6.00 $214492 | o000

l\/ d

/ 8.00 /

6.00

0.00

12,869.52
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ING. GUILLERMO MORENO
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
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ING. MELEOWPEREZ PULIDO
COORDINADOR ZONA SUR
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ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR
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OBRA:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

CONTRATISTA:

MTORRES

Dasarollo y Construceion SA. de CV.

MAZATLAN
MAZATLAN
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CONTRATO No ;

IMPORTE DEL CONTRATO:
PERICDO DEL CONTRATO:

OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022

§

24,825,450.20

02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE
MAYO DEL 2023

No ESTIMACION:
TIPC DE ESTMACION:

IMPORTE DE LA ESTIMACION:
PERIODO DE LA ESTAMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO

AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

DEL 2023

SINALOA

01
NORMAL
2,884,756.70

ESTIMACION

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CONTRATO

VOLUMEN

PU

ESTIMACION
ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO ESTIMACIONES

POR EIERCER MONTO ESTIMADO

V6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL
SENCILLO PANDUIT MCDELO WMPHF2E, INCLUYE INSTALACION,
HERRAMIENTA MENCR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL
LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LAS ACTIVIDADES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

6.00

§2,018.71

0.00

s B8.00
et

6,00

0.00

$ 12,112.26 /
4

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PATCH PANEL MODULAR DE 48
PUERTOS CPP48WBL CON ETIQUETADO LEB MARCA PANDUIT,
INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMING DE
LA ACTIVIDAD, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PZA

1.00

$ 2,600.61
.

0.00

VA
>

1.00

0.00

$ 2,600.61

v8

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PATCH PANEL MODULAR DE 24
PUERTCS MODELO CPP24WBLY CON ETIQUETADO LS8 MARCA
PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL
TERMING DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

PZA

0.00

/ 2.00

2.00

0.00

s 348944 |

ve

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE ROLLO DE BELCRO PAQ. DE 10
DE 37FT TTS35RX0 MARCA PANDUIT, INCLUYE LIMPIEZA DEL
LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD,
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODC LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA

5.00

$4,804.36
P

0.00

/ 5.00

5.00

0.00

H 23,471.80 | -

vig

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONECTOR DE FIBRA OPTICA
PANDUIT OPTICAM 50/125 OM4 PREPULIDC FLCSMCXAQY
INCLUYE, LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO
DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPQ Y TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA

24.00

$768.74

0.00

|
L 2400

24.00

0.00

$ 18,449.76 o

Vi1

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE GABINETE DE FIBRA OPTICA
FRME1U MONTAJE EN RACK CON 3 PANEL PRECARGADOS 6
COPLES LC DUPLEX OM4 FAPBWAQDLC , INCLUYE LIMPIEZA DEL
LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMING DE LA
ACTIVIDAD,MATERIALES, MANOG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN

PZA

2.00

$ 16,904.12

- q

0.00

/
/
4 200

2.00

0.00

H 33,808.24 £

V12

SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE JUMPER DE FIBRA OPTICA
MULTIMODO 507125 OM3 LC-LC DUPLEX COLOR AQUA M.
FX2ERLNLNSNMOO1, AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO
NECESARIO, PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

24.00

$1,574.24

7 1

0.00

/200 .

2400

0.00

H 37,781.76 v

Vi3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA OM3 12
HILOS INTERIOR Y EXTERIOR PANDUIT FOCRX12Y, INCLUYE
INSTALACION, HERRAMIENTA MENCR, EQUIPC DE SEGURIDAD,
LIMPIEZA EN EL LUGAR DE TRABAJO AL TERMINO DE LAS
ACTIVIDADES ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

145.00

$328.55 |

<« 7]
\

0.00

‘-/ﬂS.OO

P

=

P

P 5t
— .7

\

ING. GUILLERMO MORENO
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

A}

—
TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS - CABLEADO ESTRUCTURADO

145.00

0.00

$ 47,639.75 P

14.3/

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

COORDINADOR ZONA SUR

ARQ, L MJMMN

SUPERVISOR
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MTORRES

Desaralio y Construcelon S.A de CV. SINALOA

AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADC EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

OBRA;

MUNICIPIO: MAZATLAN CONTRATO No : OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022 No ESTIMACION: 0
LOCALIDAD: MAZATLAN IMPORTE DEL CONTRATO: 4] 24,825,450.20 TIPO DE ESTMACION: NORMAL
CONTRATISTA: MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DEC.V. PERIODO DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE IMPORTE DE LA ESTIMACION: $ 2,384,755.70
MAYO DEL 2023 PERIODO DE LA ESTAMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO
DEL 2023

ESTIMACION
CONTRATO ESTIMACICN
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD T = ENTERIOR ESTAESTIMACION | ACUMULADO ESTIMACIONES |  POR EJERCER MONTO ESTIMADO

E2 EDIFICIO DE SERVICIOS - EQUIPO ACTIVO DE RED

P25 TELEFONIA
P25513 INSTALACION Y PROGRAMACION TELEFONICA
APC NO BREAK LINEA INTERACTIVA, 2700W, ENTRADA 75V - 164V,
SALIDA 110V - 127V, 8 CONTACTOS, NEGRO MODELO
SMT3000RM2UC MONTAJE EN RACK Y TARJETA DE RED v
SMNPWEBCARD Y PUERTO PARA BAT ADICIONAL, INCLUYE
VA LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA PZA 1.00 § 55,341.93 o0.00 7 1.00 1.00 0.00 $ 55,341.93 /

ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, '

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SWITCH 210-SERIES 24 PORT 10/100/1000BASE-T POE+, 2 1GBE

UNPOPULATED SFP PORTS, 1 FIXED AC PSU, L2 SWITCHING WITH

STATIC ROUTES, 1 COUNTRY-SPECIFIC POWER CORD, INCLUYE > 1 y e

VA1 LICENCIA, CONFIGURACION Y MONTAJE, HERRAMIENTA MENOR, PZA 1.00 $ 207,570.88 0.60 /100 1.00 0.00 s 207,970.86 /’
EQUIFO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO AL TERMINO DE LAS /

ACTIVIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

RADIC INALAMERICO ACCES POINT MARCA FORTINET DE BANDA
ANCHA FORTIAP 221E, 1167 Mbitfs, 1x RJ-45. 2.4/5GHz 4 ANTENAS
INTERNAS DE 5dB, FORTICLOUD PREMION ACCOUNT LICENCE 1
YEAR ACCES TO ADVANCED ACCOUNT PLATFORM FEACTURES, - ’
VA3 FortiAP FAP-221E-N 1 YEAR 24X7 FORTICARE, INCLUYE LIMPIEZA PZA 6.00 § 25,260,63 0.00 / sa0
DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMING DE LA ACTIVIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODG LO -
NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION.

7

6.00 0.00 $ 151,563.78 /

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TELEFONICO CISCO, CP-
7841-K9, SMARTNET ¥ LICENCIAMIENTO INCLUIDQ, 4 LINEAS LCD P
WIRED HANDSET NEGRO (LCD, 396 x 162 Pixeles, 8.89 cm (3.5"), EL A
VA4 PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE PZA 10.00 §13,107.69 0.00 / 10.00 10.00 000 s 0680|
FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPC, MANO DE OBRA Y TODO LO 7

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS - EQUIPO ACTIVO DE RED| § 545,953.49 /

E3 EDIFICIO DE SERVICIOS - CANALIZACION

P26 TELEVISION Y CCTV
P26512 CANALIZACION PARA TELEVISION Y CCTV
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE COMUNICACIONES
66/300 MARCA CABLOFIL, UNIGNES RAPIDAS, MORDAZAS, TUERCA,
PARA MORDAZAS, SCPORTE PARA CHAROLA TIPO COLUMPIO DE
60CM CON UNICANAL, CABLE DE COBRE CAL 8 PARA TIERRAS Y -
ver PERNO BIPARTIDO, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS M 83.00 $978.82 0.00 /7815 i 328 s 6050 |
TRABAJOS AL TERMING DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU /
CORRECTA EJECUCION

{
oy o W —
— X ING. MELECRD PEREZ PULIDO

ING. GUILLERMO MORENO COORDINADOR ZONA SUR ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SUPERVISOR
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MTUORRES

Desanollo y Consfruccion SA de CV.

AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: MAZATLAN CONTRATO No : OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022 No ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: MAZATLAN IMPORTE DEL CONTRATO: s 24,825,450.20 TIPO DE ESTMAGION: NORMAL
CONTRATISTA: MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PERIODO DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE IMPORTE DE LA ESTIMACION: $ 2,884,755.70
MAYO DEL 2023 PERIODO DE LA ESTAMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO
DEL 2023

Y siNALOA
OBRA:

ESTIMACION

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD EONTRATD ESRIMACION ESTAESTIMACION | ACUMULADG ESTIMACIONES | POR EJERCER MONTO ESTIMADC
VOLUMEN PU ANTERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE
CCTV, CONTROL ACCESOS, TELEVISION VOZ ¥ DATOS EL
PRECIO INCLUYE: TUBERIA GALY. DE 3/4' PD, COPLES, CODOS,
CONECTORES, SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASQ, CAJAS oA < J
vcz REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, PZA 76.00 $1,574.31 0.00 = 76.00 76.00 0.00 $ 113,647.56 /
DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL pd
ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA 8U CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE
DETECCION DE HUMO EL PRECIC INCLUYE CABLE DE COBRE
2X16, TUBERIA GALV, DE 3/4" PD, COPLES, CODOS, P
CONECTORES, SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS o 24
ves REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, L 50.00 5242013 2.00 4 50,00 50.00 0.00 $ 121,006.50 -
DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL
ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPQ, MANCT DE OBRA ¥ TCDO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUGION

SUMINIETRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE
SONIDO, EL PRECIO INGLUYE: CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X16,
TUBERIA GALV. DE 3/4* PD, COPLES, CODOS, CONECTORES,
SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS REGISTRO,
V4 CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, PZA 1.00 | §2,184.45 0.00 / 11.00
DESPERDICIOS CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL P A /
ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPG, MANG DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA 8U CORRECTA EJECUCION

11.00 0.00 $ 24,028.95 /

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION CGN 8 TUBDS DE
PVC DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE EXCAVACION CON MEDIOS
MANUALES EN MATERIALES TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA
DE HASTA 60 CM, CON CAMA DE ARENA O LIMO DE 10 CM Y
ver RELLENO DE CEPA CON PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE pzA 198,00 $1,080.21 0.00
ACARREOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 METROS, A
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

/ 143.25 143.25 54.75 $ 156,172.58 I'd
/

SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA
SITE DE 100 AMPERES CON ELECTRODO, FILTRO. ACOPLADCR,
COMPUESTO H20HM Y 15 METROS DE CABLE DE COBRE
RECUBIERTO THIW-LS CALIBRE 2 AWG 19 HILOS COLOR VERDE /
vCs INCLUYE SUMINISTRO, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ML e $53,480.69 o.0n 1.00 1.00 o.00 $ 53,480.69 v i
EQUIPO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO AL TERMINO DE LAS — A 7
ACTIVIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS - CANALIZACION| § 552,397.18

E4 VIDEOVIGILANCIA DIGITAL
P26 TELEVISION Y CCTV
P26511 |INSTALACION Y PROGRAMACION DE CCTV

et

) |
g et N (s
\ ING. MELECIO PEREZ PULIDD e

ING. GUILLERMO MORENO COORDINADOR ZONA SUR ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. SUPERVISOR
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MTORRES

Dasamolio y Construccion S.A de CV. SINALOA
OBRA! AMPLIACIGN Y REMODELACION DE LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL HOSPTAL NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO: MAZATLAN CONTRATO No : OPPU.EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022 No ESTIMACION: 01
LOCALIDAD; MAZATLAN IMPORTE DEL CONTRATO: 1 24,825,450.20 TIPO DE ESTMACION: NORMAL
CONTRATISTA: MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUGCION 5.A. DE G.V. PERIODO DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE IMPORTE DE LA ESTIMACION: 2,884,755.70
MAYO DEL 2023 PERIODO DE LA ESTAMACION: 02 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO
DEL 2023
ESTIMACION
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD Con il ESTIMACION ESTA ESTIMACION ACUMULADO ESTIMACIONES POR EJERCER MONTO ESTIMADO
VOLUMEN PU ANTERIOR
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMARA 4.0 MP WDR,
LIGHTCATCHER, DIA/NOCHE, DOMO EN EL TECHO, LENTE IRIS P
DE 3.3-9 MM Fi1.3, ANALISIS DE PROXIMA GENERACION, SE ¥ /
ET-EQO1 COTIZA MOD. 4.0C-H5A-DC1 MARCA AVIGILON EL PRECIO PZA 8.00 “s 42,479.85 0.00 8.00 8.00 0.00 $ 339,838.80 /
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. ELEMENTOS DE e
FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA 2.0 MP, WOR,
LIGHTCATCHER, DIA/NOCHE, DOMO INTERIOR, 3-9 MM F/1.4, SE .
COTIZA MOD, 2.0C-H5SL-D1 MARCA AVIGILON, EL PRECIO P
ET-BQ02  |NCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS BE PzA 9.00 S0 000 800 9.00 0.00 § Lt g
FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO i p -
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA TIPC BULLET 4.0 MP
WOR, LIGHTCATCHER. LENTE 3,3-9MM F/1.3 P-IRIS, IR INTEGRADO,
ANALISIS DE PROXIMA GENERAGION, SE COTIZA MOD, 4.0C-H5A-
ET.EQ0s  |BOTIRMARCA AVIGILON EL PRECIO INGLUYE: SUMINISTRG DE pZA 5.00 § 36,511,368 0.00 / 500 Sita 0.00 5 T —-
MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, / !
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTO P
FUNCIONAMIENTO.
TOTAL VIDEOVIGILANGIA DIGITAL| § 657,133.61 | —
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION| § 7AB6E5836|
WA[S 397,897.34| —
| TOTAL| § 2,884,755.70 -

ING. GUILLERMO MORENO
MTORRES DESARROLLO ¥ CONSTRUCCION S.A.DE C.V.

A

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
COORDINADOR ZONA SUR

el

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR



