SISTEMA II'GF!AL DE SUPERVISION DE OBRA .

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER ¥ PROLONGACION 3
ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad;
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO .~
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606B-2023 /
Clave Descripcién
1
PAVIMENTACION
P03 OBRA CIVIL
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P06 OBRAS VIALES
P30 BANQUETAS GUARNICIONES ¥ AMDADORES

C. GILBERTO ZAVALA BUENO

CONTRATISTA

Importe de la Estimacion s/IVA $633,832.27
Importe del Contrato s/IVA: $1,085,103.69 a4
No. Estimacion: 27
Tipo Estimacion: Normal
Periodo del Contrata; 03/07/2023 al 03/10/20237
Periodo de la Estimacién: 21/07/2023 al 21/08/2023~
Monto
17,084.41 7
372,384.54 .
18,825.96
225,537.36
Total Paguete s/IVA 633,832.27 /
Ajuste por Redondeo:
Total de Estimacion s/AVA: $633.832.27

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CEN

ING.MARIO GA YANEZ



Nombre de Obra

.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION r.;BRA
Estimacion

CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-26068- No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $1,085,103.89.~ Tipo de Estimacién:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO Periodo del Contrato  08/07/2023  al 03/10/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Voltimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
PAVIMENTACION
P03 OBRA CIVIL
P0O3S30 LOSAS P
PO3S30C093 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETC HIDRALLICO CON ML 372.00 817.79 0.00 280.5000 280.50
ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER),
UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
P03548 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL. SUMINISTRO DE LA EMULSION ASFALTICA, LABA
P03S48C009 SUMINISTRQO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 ML 175.00 $58.797 0,007 175.0008" 175.00
PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO ¥ REMOCION DE TAPA.
P03548C045 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE KG 39.00 §77.68 / 0.00 23.2500/ 23.25
REFUERZQ LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05513 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT /
P05513C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN M3 81.00 $4,507.34/ 0.00 81.0000 81.00

LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADC,
VOLTEADOR, CURADQ, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS,

Total Partida:

hoja 1 de 3

PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN

2
Normal

$633,832.26

21/07/2023 al 21/08/2023°

Monto Estimado
Por Ejercer

91.50 $4.990.10/75.40
y,

0.00 $10,288.25/100,00

158.75 $1,806.06 / 59.62
17,084.41 /

0.00 $372,384.54 100.00

372,384.54 /
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.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DOBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN

CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADQ DE SINALOA.

Municipio: Cuhacan
Localidad:
Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENCO
Clave Descripcion
P06 OBRAS VIALES

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD
PO6S35C048 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA. ACARREQOS,MANC
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

Contrato:

Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato  03/07/2023

Unida

M3

Contrato

Volimen

57.00

al

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-26065-
$1,085,103.66

03/10/2023 Importe de la Estimacion:

Estimacion
P Anterior
$330.28 / 0.00

No. Estimacion:

Tipo de Estimacién:

Periodo de la Estimacion:

Esta Acumulado

Estimacion  Estimaciones

57.0000

Total Partida:

P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD “B" SU

P30S03C013 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETC
PREMEZCLADO F'C=150 KG/ICM2 T.M.A. 3/4", ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION,
CIMBRA, COLADO DE CONCRETOQ, CURADO, VOLTEADOR
PERIMETRAL ¥ LIMPIEZA DE FORMAS

M2

287.00

5482 16 ,

hojs 2de 3

0.00

287.0000 ,

57.00

287.00

2
Normal

$633,832.26

21/07/2023 al 21/08/2023

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

0.00 $18,825.86 10000 %

18,825.96 /

0.00 $138,379.92 100.00 %



.TEMA. INTEGRAL DE SUPERVISION I'BRA

Nombre de Obra

CULIACAN, MUNICIPIC DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: C. GILBERTO ZAVALA BUENO

Clave Descripcion

P30S10 GUARNICIONES DE CONCRETOQ.

P30S10C009 GUARNICION TIPQ "L" CON CONCRETQ PREMEZCLADO F'C=250
KGI/ICM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETQ,

ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADQ Y LIMPIEZA

DE FORMAS

C. GILBERTOQ ZAVALA BUENO

CONTRATISTA SUBERVIS

Estimacion

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-26068-
$1,085,103.69

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA

No. Estimacién:
Tipo de Estimacién:

Periodo del Contratp 0WM07/2023  al

Periodo de la Estimacidn:

Contratn Estimacién Esta Acumulado

Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

ML 159.00 $5548.18 / 0.00 159.0000 159.00°
Total Partida:

03/10/2023 Importe de la Estimacion:

PAVIMENTACION DE CALLE MINA DE PANUCO, ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROLONGACION ALVARO OBREGON EN COLONIA 22 DE DICIEMBRE, EN

2
Normal

$633,832.26

21/07/2023 al 21/08/2023

Montoe Estimado
Por Ejercer

0.00 $87.157.44 /100,00

225,537.36/

UE ASTORGA YANEZ
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