Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Contrato:

Clave

1

REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA,

ESTADO DE SINALOA.

Cosala

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022

Descripcion

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01

P04

P07

P14

PRELIMINARES
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA
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CONTRATISTA

Resumen de Estimacién

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

EPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

Importe de la Estimacién s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacién:

Tipo Estimacién:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

09/11/2022
09/11/2022

86,266.41

2,335.71

41,123.92

432.25

130,158.29

$0.00

$130,158.29
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$130,158.29
$727,741.48
2
ADICIONAL
al 31/12/2022
al 09/12/2022
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Estimacion

Nombre de Obra  REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

Cosala Contrato:  OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimacién:
) Importe del Contrato s/IVA $727,741.48 Tipo de Estimacioén:
C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01
P01817
P01817C011

P01S29
P01829C005

P01S30
P01S30C007

P01S45
P01845C022

P01S70
P01S70C004

P04
P04504
P04S04C010

PRELIMINARES
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN N

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 247.20 $44.84 247.20 229.9100 477.11
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA)EN SECODE M3 34.40 $1,193.24 34.4Q/ 29.4100 63.81
0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y
MARTILLO

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE EFECTUA

AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 60.20 $47.21 60,20 14.0000 74.20
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y <
HERRAMIENTA.

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO, ML 17.80 $189.99 17.80 f/"/ 2.2000 20.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. €

CARGA MECANICA, ACARREQ EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P~

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 40.10 $79.44 40.10_~" 500.8200 540.92
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA

DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A

MAQUINA Y ACARREQ.

Tétal Partida:

CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA A
CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P
CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 148.40 $431.74 148.40"° 5.4100 153.81
ACABADO APARENTE M

DESCIMBRA, T
OBRA, HERR

Total Partida:

2

ADICIONAL

$130,158.29

09/11/2022  al 09/12/2022

Monto Estimado
Por Ejercer

-229.91 $10,309.16
-29.41 $35,093.19
-14.00 $660.94

-2.20 $417.98

-500.82 $39,785.14 1

86,266.41
-5.41 $2,335.71
2,335.71

193.01

185.49

123.26

112.36

,348.93

103.65

Avance

%

%

%
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Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P07

P07S01
P07S01C005

P14
P14509
P14809C029
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. MICHAEL LOPEZ VIZEAR

Cosala Contrato:

Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato  09/11/2022 al

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato

Descripcién Unida Volimen
ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA,  KG 4,500.00
DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
ESTRUCTURA METALICA
NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES
DREN DE PVC DE 4"@ DE 1.0 M. DE LONGITUD, @ 2.0 M. COLOCADO PZA 16.00

EN TRESBOLILLO, EN MURO DE CONTENCIO.N.

t;jCC'ib'“

CONTRATISTA

Estimacion

Nombre de Obra  REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINOQALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022
$727,741.48
31/12/2022 Importe de la Estimacion:

Estimacién
P.U. Anterior
$55.03 4,500.00
$86.45 16.00

No. Estimacién: 2
Tipo de Estimacién: ADICIONAL
$130,158.29

Periodo de la Estimacion: 09/11/2022  al 09/12/2022

Esta Acumulado .
Monto Estimado
Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
e o

747.3000 5,247.30 -747.30 $41,123.92 116.61 %
Total Partida: 41,123.92

5.0000" 21.00 -5.00 $432.25 13125 %
Total Partida: 432.25

UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



