SIST@)A INTEGRAL DE SUPERVISION () OBRA

Resumen de Estimacién

Nombre de Obra  REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA,
ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacion s/IVA $108,921.14
Municipio: Cosala Importe del Contrato s/IVA: $727,741.48
Localidad: No. Estimacién: 3
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 Periodo del Contrato: 09/11/2022 al 31/12/2022
Periodo de la Estimacion: 10/12/2022 al 31/12/2022
Clave Descripcion Monto
1
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
P01 PRELIMINARES 31,369.02
P06 OBRAS VIALES 27,595.78
P14 ESTRUCTURA METALICA 49,956.34
Total Paquete s/IVA: 108,921.14
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $108,921.14
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.‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION BBAOBRA
h Estimacion

Nombre de Obra  REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimacioén:
Importe del Contrato s/IVA $727,741.48 Tipo de Estimacién:
C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01
P01S72
P01S72C029

P06
P06S02
P06S02C015

P06S07
P06507C019

CONTRATISTA

PRELIMINARES

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 216.40 $246.67 0.00 127.1700 127.17
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN

CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Total Partida:
OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 12.00 $395.96 0.00 12,0000 12.00
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,

VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O

ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,

MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO

DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 8.00 $748.69 0.00 8.0000 8.00
DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL

PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR,

VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE

MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE

TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,

INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,

HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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CAMACHO ARMENTA

3
Normal
$108,921.14
10/12/2022 al 31/12/2022

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

89.23 $31,369.02 5877 %

31,369.02

0.00 $4,751.52 100.00 %

0.00 $5,989.52 100.00 %

RMEN ROSARIO UZARRAGA A

SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA
Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: = OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimacioén:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $727,741.48 Tipo de Estimacion:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato  09/11/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones
P06S31 BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO
P06S31C012 OPERACION DE BACHEQ CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO M3 2.00 $8,427.37 0.00 2.0000 2.00
MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE
LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE
LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE,
TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREQS, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida:
P14 ESTRUCTURA METALICA
P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES
P14S09C002 PARAPETO DE ACERO PARA CALZADA TIPO T-34.3.1 A BASE DE ML 14.00 $3,568.31 0.00 14,0000 14.00
PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR Y UN PASAMANOS CON
TUBO DE ACERO DE 3" CED. 40, INCLUYE: PLACAS DE 21X30CMS.
Y 1/2" DE ESP.,4 PERNOS DE 1" X 20 CM. CON ROSCA, TUERCAS,
COLOCACION Y PINTURA.
Total Partida:
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SUPERVISOR

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

a
Normal
$108,921.14
10/12/2022 al 31/12/2022

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
0.00 $16,854.74 100.00 %
27,595.78
0.00 $49,956.34 100.00 %
49,956.34

ENROSARIO UZARRAGA ACO



