Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1

SISTHA INTEGRAL DE SUPERVISION o@oBRA

Resumen de Estimacién

REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA,

ESTADO DE SINALOA.

Cosala

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022

Descripcion

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P06

OBRAS VIALES

cimibh EL (ﬁcﬁyﬁ"

CONTRATISTA

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:
Monto
31,189.97
Total Paquete s/IVA: 31,189.97
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $31,189.97

09/11/2022
01/01/2023

$31,189.97
$727,741.48
4
Adicional

al 31/12/2022

al 13/01/2023

SUPERVISOR JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO



.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION l')BRA

Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $727,741.48 Tipo de Estimacion:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 12.00 $395.96 12.00 18.8400 30.84
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y
ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
P06507C019 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 8.00 $748.69 8.00 12.5600 20.56

P

ZVA 1l V6
c.uieHEL L \VIZOAR
CONTRATISTA

DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4
Adicional
$31,189.97

01/01/2023 al 13/01/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-18.84 $7,459.89 257.00 %
-12.56 $9,403.55 257.00 %
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Estimacion

Nombre de Obra REPARACION DEL SOCAVON EN EL KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311-2022 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $727,741.48 Tipo de Estimacién:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones
P06S31 BACHEOQ CON CONCRETO ASFALTICO
P06S31C012 OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO M3 2.00 $8,427.37 2.00 1.7000 3.70
MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE
LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE
LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE,
TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOQOS, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida:

Ul

CONTRATISTA

4
Adicional
$31,189.97
01/01/2023 al 13/01/2023
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
-1.70 $14,326.53 185.00 %

31,189.97
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