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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

OMBRETE LA GBFADE REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN UNIDAD DE DOGENGIA .EN UNIVERSIDAD
R POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA., LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(EL GATO DE LARA),MUNICIPIO DE
g ANGOSTURA., ESTADO DE SINALOA
PROGRAMA REMANENTE DEL FONDO DE APORTACION MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL SUPERIOR.
N° DE OBRA: 210512 [RUTORIZACION SAF: SAF-AGF-056/2021
: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL Ul
“NOMBRE DE ESCUELA: Aoy “c E DE BBCUELA: 25EPO000ZF
; L[EOPOLDO SANCHEZ GELIS{ EL GATO DE
“M”"'C""C" ANGOSTURA IlLOC ALIDAD: LARA)
liNUMERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-UPVE-174-2022 {imoNTO: Il 517,948.96
(CONTRATISTA: SANDRA|LUZ RUBIO CUADRAS
COMPARIA AFIANZADORA: || ASERTEAPMREADORA I pymicipg $0.00 cumPLIMENTO || $51,704.90
PERIODO CONTRATO: INICIO: 23 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
Hnu‘ MERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $517,948.96 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ICONVENIO: $0.00 23 DE AGOSTO 2022 05 DE SEPTIEMBRE 2022 01 FINIQUITO $517,948.96
[EJECUTADO: $617,948.96
ISALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $517,048.96
EN LA LOCALIDAD DE LEOROIRO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
SANCHEZ CELIS( EL
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN GUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|

|[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A

U ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL GONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES

ENTREGA PORLAEMPRESA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
SUPERVISOR CONTRATISTA
TE GOSs
ING. JOAQUIN OM RRIETA CASTRO
DIRECTQR DE | ESTRUCTURA
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N OMERE DE LA OBEA BE REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN UNIDAD DE DOCENCIA 1,EN UNIVERSIDAD
EHERDOAL CORTR G POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA., LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(EL GATO DE LARA),MUNICIPIO DE
i ANGOSTURA., ESTADO DE SINALOA
{PROGRAMA: REMANENTE DEL FONDO DE APORTACION MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL SUPERIOR.
[IN° DE OBRA: 210512 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-056/2021
NOMBRE DE ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL —
EVORA ICLAVE DE ESCUELA:
; EOPOLDO SANCHEZ CELIS({ EL GATO DE |
MUNICIPI: ANGOSTURA “LOCALIDAD: LARA)
[NOMEROC DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-UPVE-174-2022 __ |[MONTO: I $517,948.96
[[coNTRATISTA: SANDRA L[UZ RUBIO CUADRAS
[COMPARNIA AFIANZADORA: || ccrmssmmoomsssoser | ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || $51,784.90
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
|
IINUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $517,948.96 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|lconvENIO: $0.00
EJECUTADO: $517,948.96
SALDO QUE SE CANCELA: 23 DE AGOSTO 2022 05 DE SEPTIEMBRE 2022 01 FINIQUITO $517,948.96
TOTALES: 1 $517,948.96
EN LA LOCALIDAD DE S MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
SANCHEZ CELIS( EL '
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECC
PLANTEL, RECIBE A SU \§NTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA
OCULTOS. POR SU PARTE B\ CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMAC

ALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES

“ION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL|

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
ON ALGUNA.

ING. JOAQUINOMA RRIETA CASTRO

DIRECTOR PE | STRUCTURA
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