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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS
BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: §15,300,913.03

ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023

HOJA1DE 1
FECHA: 13/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1  CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,516,107.14

$2,516,107.14
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ING. LUIS ERNESTO VEYDZCO BELTRAN ARDKJUARGARITAENY
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RESIDENTE (PREECASIN) B

N

NG. FELIPE JAVIER CRSTRD ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIR, DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,913.03

ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO:

DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023

HOJA 1 DE 2
FECHA: 13/03/2023

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTATA
ESTIMACION
—ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA

ESTIMACION IMPORTE

p.U.

P0GS18C0O06

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEQ
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,600.00

14,163.50

10,564.30

7,436.50 3,599.20 $26.32 $94,730.94

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3

2,160.00

1,416.35

1,056.43

743.65 359,92 $314.23 $113,097.66

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

2,160.00

1,416.35

p.omm.aw_

ﬁm.mm_ wmm.S_ $259.29 $93,323.66

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ARQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA

LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
MAXIMO DE 3/4" ¥ CEMENTO ASFALTICO AC-
MIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y

LUGAR DE LA APLICACI
CORRECTA EJECUCION,

M3

2,160.00

1,416.35

1,056.43

,V

743,65 359.92 $6,154.02 $2,214,954.88

suma:]  $2,516,107.14

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARME

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS ADMINISTRACION DIRECTA
BRISAS
UBICACION: KM 70+800 AL KV 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,300,913.03
ESTIMACION No. 6 {SEIS) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023 FECHA: 13/03/2023
” HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA " DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENYE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 | MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $10,430.49 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $11,667.67 $0.00
CM DE ANCHC, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA. .
P345S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 568.00 0.00 0.00 568.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ [ | | SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._c>me"_ $2,516,107.14

ING. LUIS ERNEST
SUPERINTENDE|

DUZCO BELTRAN

ING. FELIPE JAVIER C

COORDINADOR DE ESTIVIACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




