SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: $SS/SO/AD/008/2022, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V,
REPRESENTADA POR EL €. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES
CLUES: SLSSA002252 "CONSERVACI(_')N Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
NAVOLATO (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA”.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30
horas del dia 17 de agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra de los Servicios
de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227,
Culiacén, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa y la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., representada por el contratista
C. Cruz Omar Molina Armenta, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién de Obra,
levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/008/2022 firmado por un
importe con I.V.A. de $ 1, 457,496.44 M.N. (Un millén cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos
noventa y seis pesos 44/100 M.N.). '

Plazo de ejecucion: 60 dias naturales

Fecha de inicio programada: 17 de junio de 2022
Fecha de inicio real: 17 de junio de 2022

Fecha de término programada: 15 de agosto de 2022
Fecha de entrega real: 15 de agosto de 2022

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: al interior; preliminares, desmontaje de lamparas dafiadas, plafones manchados, pintura,
en muros y plafones en su totalidad, incluye resanes y reparacién de fisuras en muros, en plafones, se
repararon uniones de prefacinta, y se colocaron plafones nuevos en &reas dafiadas, albafileria; se
detallaron muros con fisuras, en area de esterilizacién se elabord barra a base de durock, asi como también
se colocod azulejo blanco en bama y muros, instalacién hidrosanitaria y gas; se habilito tuberia sanitaria e
hidraulica para area de esterilizacion, asi como también se colocd lavamanos y tarja, se repararon muebles
sanitarios, asi como también se hizo cambio de herrajes, instalacién eléctrica; se colocaron lamparas
nuevas en sustitucion de las dafiadas, se colocaron salidas de voz y datos en todas las areas, se dio
mantenimiento a todos los equipos minisplits. en el exterior, preliminares; se demolié una parte de
banqueta de concreto estampado, se preparé el area para la ubicacion de rpbi, se repararén fisuras en
muros en todo el exterior, albafileria; se elaboré banqueta de concreto estampado, se elabord rampa para
salida de emergencia, se elaboré &rea de rpbi, instalacion hidrosanitaria; se instalé bomba sumergible
nueva en cisterna, y en azotea se colocd bomba con hidroneumatico nueva, se habilito drenaje y
alimentacion hidraulica a rpbi, instalacién eléctrica; se instalaron lamparas tipo wallpack en el exterior, asi
como también se cambiaron lamparas dafiadas, pintura; se pintd en su totalidad muros y plafones al
exterior, de igual manera, se pintaron guarniciones, rampas y logotipos , en azotea se impermeabilizo toda
la losa, asi como también las mangueras de los equipos de aire acondicionado, por Ultimo la limpieza final
de la obra en el transcurso y terminacion.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con 1.V.A. fue de $ 1, 457,494.32 M.N. (Un millén
cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 32/100 M.N.) 2

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con L.V.A.
510,123.75

755,5679.72
701,914.60
1,457,494.32
2.12
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Anticipo
Estimacion No. 1 (normal)
Estimacion No. 2 (finiquito)

Total Ejercido:
Saldo
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Anticipo otorgado sin LLV.A.: $ 439,761.85 M.N.

Amortizacion de anticipo: $510,123.75 M.N.

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $2.12 M.N,
(son: dos pesos 12/100 M.N.).

Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A
DE C.V., representada por el contratista C. Cruz Omar Molina Armenta, manifiesta garantiza los trabajos
mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2331482-0000, en materiales y trabajos por un periodo de 12
meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién de Obra,
levanta con esta fecha, 17 de agosto de 2022, el Acta de Extincién del contrato en referencia, en los
términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a la empresa
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., representada por el C. Cruz Omar Molina Armenta, que
se extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas
del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

LA

Ing. Ménica Elena érez Arq. Efrén Humberto Ruiz Cuevas
Subdirectora de Obra Sdpervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

C. Cruz Omar Molina Armenta
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.ADEC.V.
Representante Legal
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