PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

Vil ECH

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

06 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
TRABAJOS
703-1 CON CAMION | MOCORITO | ESTATAL $72,000.00 $72,000.00 $36,000.00 | $36,000.00 100 50
VACTOR

/Y4




